

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

Alice Alfonsi

`alice.alfonsi2@studio.unibo.it`

Federico Bravetti

`federico.bravetti2@studio.unibo.it`

29 maggio 2026

Indice

1	Contesto aziendale	3
2	Scoping	4
2.1	Project Scoping Meeting - Agenda	4
2.2	Sessione 1 (12 Gennaio 2026)	4
2.2.1	Introduzione	4
2.2.2	Scopo della Sessione	4
2.2.3	Scopo Del Meeting (ag. 1)	4
2.2.4	Discussione delle Conditions of Satisfaction (CoS) (ag. 2)	5
2.2.5	Descrizione dello stato corrente [AS-IS] (ag. 3)	5
2.2.6	Rinvio alla sessione successiva	5
2.3	Sessione 2 (13 Gennaio 2026)	5
2.3.1	Introduzione	5
2.3.2	Scopo della Sessione	6
2.3.3	Descrizione del problema o della business opportunity (ag. 4)	6
2.3.4	Analisi SWOT (ag. 5)	6
2.3.5	Descrizione dello stato finale che si vuole raggiungere [TO-BE] (ag.6)	6
2.3.6	Descrizione delle caratteristiche desiderabili [NICE-TO-HAVE] (ag. 7)	6
2.3.7	Revisione del Business Model (ag. 8)	6
2.3.8	Rinvio alla sessione successiva	7
2.4	Sessione 3 (19 Gennaio 2026)	7
2.4.1	Introduzione	7
2.4.2	Scopo della Sessione	7
2.4.3	Definizione dei requisiti e documentazione (ag. 9)	7
2.4.4	Scelta dell'approccio per gestire il progetto (PMLC model) (ag. 10)	7
2.4.5	Bozza e approvazione del POS (ag. 11)	8
2.4.6	Rinvio alla sessione successiva	8
2.5	Sessione 4 (20 Gennaio 2026)	8
2.5.1	Introduzione	8
2.5.2	Scopo della Sessione	8
2.5.3	Bozza e approvazione del POS (ag. 11)	8
3	Planning	9
3.1	Joint Project Planning Sessions - Agenda	9
3.2	Sessione 1 (22 Gennaio 2026)	9

3.2.1	Validazione e prioritizzazione dei requisiti (ag. 1)	9
3.2.2	Generazione e validazione della Work Breakdown Structure (WBS) (ag. 2)	9
3.2.3	Stima della quantità di lavoro per ciascun task (ag. 3)	10
3.2.4	Stima delle risorse necessarie (ag. 4)	10
3.2.5	Stima della durata di ciascun task (ag. 5)	11
3.2.6	Stima dei costi di progetto e allocazione del budget (ag. 6)	11
3.2.7	Valutazione dei rischi e definizione dei relativi piani di mitigazione (ag. 7)	11
3.3	Sessione 2 (26 Gennaio 2026)	11
3.3.1	Identificazione delle dipendenze tra i task (ag. 8)	11
3.3.2	Identificazione delle milestone di progetto (ag. 9)	11
3.3.3	Costruzione della schedula di progetto e del diagramma di Gantt (ag. 10)	12
3.3.4	Assegnazione delle risorse ai task (ag. 11)	12
3.3.5	Validazione e approvazione del piano da parte di tutti i partecipanti (ag. 12)	12
4	Launching / Executing	13
4.1	Kick-off meeting - Agenda	13
4.1.1	Richiamo del POS e focus su deliverable e milestone del progetto (ag. 1)	13
4.1.2	Assegnazione delle responsabilità operative (ag. 2)	13
4.1.3	Definizione delle regole operative del team (ag. 3)	13
4.1.4	Gestione dei cambiamenti di scope (ag. 4)	14
5	Monitoring & Controlling	16
5.1	Sistema di reporting	16
5.2	Issues Log	17
6	Closing	18
6.1	Accettazione del progetto	18
6.2	Rilascio della soluzione	18
6.3	Documentazione	18
6.4	Final Project Report	18
6.5	Post-Implementation Audit	19
	Conditions of Satisfaction (CoS)	22
	Analisi SWOT	23
	Business Model	24
	Requirements Breakdown Structure (RBS)	25
	Project Overview Statement (POS)	28
	Work Breakdown Structure (WBS)	30
	Stime di Effort	36
	Tabella Allocazione Budget	51
	Risk Register	52
	Piano delle Attività e Diagramma di Gantt	53

1 Contesto aziendale

Durante l'estate 2025, tre giovani studenti dell'Università di Bologna hanno fondato la startup [EvenToNight](#) con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma digitale per connettere organizzazioni promotrici di eventi sociali e persone interessate a scoprirli. L'idea nasce dall'esperienza diretta dei fondatori, che hanno riscontrato difficoltà nel reperire rapidamente informazioni chiare sugli eventi a cui partecipare, sia nelle proprie città sia durante i periodi di vacanza in località nuove. La piattaforma è progettata per facilitare la scoperta degli eventi e offrire supporto diretto agli utenti, consentendo l'acquisto dei biglietti per gli eventi e la comunicazione con le organizzazioni direttamente al suo interno.

Un primo prototipo funzionante del sito web EvenToNight è stato completato e pubblicato nel mese di settembre. In seguito, è stata avviata una campagna promozionale nella regione Emilia Romagna volta a far conoscere la piattaforma, inizialmente rivolta alle organizzazioni e poi estesa anche agli utenti finali. Nei mesi successivi la piattaforma ha iniziato a prendere piede, portando al rilascio di una versione stabile e completa.

Attualmente la piattaforma è disponibile solo come sito web, il che rende l'utilizzo meno immediato e limita la possibilità di inviare notifiche dirette agli utenti. Lo sviluppo di un'applicazione mobile renderebbe l'esperienza più semplice ed efficiente, favorendo al contempo una maggiore diffusione e utilizzo del servizio.

Tuttavia, in questa fase, i ricavi generati dalla vendita dei biglietti tramite la piattaforma non erano sufficienti a sostenere autonomamente tale evoluzione. Per questo motivo, la startup ha partecipato a diversi bandi pubblici, ottenendo un finanziamento a fondo perduto che ha consentito di avviare la fase di scoping del progetto.

La startup desidera rilasciare l'applicazione mobile entro fine maggio, così da sfruttare la stagione estiva e l'incremento del turismo lungo la riviera romagnola; in caso contrario, si ridurrebbero le probabilità di raggiungere i risultati attesi. In caso di successo del progetto, un'ulteriore espansione riguarderà la pubblicizzazione dell'applicazione anche in altre regioni italiane.

Per intraprendere il progetto viene mantenuta l'organizzazione interna adottata per lo sviluppo iniziale della piattaforma. Di seguito una presentazione dei componenti e dei loro ruoli.

Alice Alfonsi: laureata in Ingegneria Gestionale, con competenze in economia e marketing e grande familiarità con i social network, si occuperà degli aspetti di commercializzazione e promozione dell'applicazione. Per il progetto ricopre il ruolo di Project Manager (PM).

Federico Bravetti: laureato in Ingegneria Informatica, è sviluppatore con ampia esperienza nella progettazione di interfacce web e sistemi software. Fa parte del team di sviluppo dell'applicazione, con il ruolo di Tech Leader.

Tommaso Brini: laureato in Ingegneria Informatica, è programmatore e contribuisce allo sviluppo del software dell'applicazione.

2 Scoping

Per valutare il progetto di espansione della startup, finalizzato a contribuire alla sostenibilità economica e a una maggiore diffusione della piattaforma, di seguito viene presentata l'agenda del Project Scoping Meeting definita dal PM, che sarà sviluppata nel corso delle diverse sessioni, fino alla decisione finale di approvazione o rifiuto del progetto.

2.1 Project Scoping Meeting - Agenda

1. [Scopo del Meeting](#)
2. [Discussione delle Conditions of Satisfaction \(CoS\)](#)
3. [Descrizione dello stato corrente \[AS-IS\]](#)
4. [Descrizione del problema o della business opportunity](#)
5. [Analisi SWOT](#)
6. [Descrizione dello stato finale che si vuole raggiungere \[TO-BE\]](#)
7. [Descrizione delle caratteristiche desiderabili \[NICE-TO-HAVE\]](#)
8. [Revisione del Business Model](#)
9. [Definizione dei requisiti e documentazione](#)
10. [Scelta dell'approccio per gestire il progetto \(PMLC model\)](#)
11. [Bozza e approvazione del POS](#)

Trattandosi di un progetto deciso e supportato internamente alla startup, il committente coincide con la startup stessa. Di conseguenza, i punti dell'agenda del Project Scoping Meeting che tipicamente sono condotti dal rappresentante del committente vengono gestiti collegialmente da tutti i componenti della startup e risultano superflue tutte quelle figure che mediano i rapporti tra cliente e sviluppatore (e.g. facilitatore).

2.2 Sessione 1 (12 Gennaio 2026)

2.2.1 Introduzione

Di seguito sono riportati i partecipanti alla sessione, con i rispettivi ruoli all'interno del meeting.

Partecipante	Ruolo nel meeting
Alice Alfonsi	Team member + PM
Federico Bravetti	Team member + Tech Lead
Tommaso Brini	Team member + Tecnografo

2.2.2 Scopo della Sessione

In questa sessione sarà delineato in modo più approfondito lo scopo del meeting (ag. 1) per avere un'idea complessiva del progetto da realizzare e identificare le Conditions of Satisfaction (ag. 2). Dopodichè si andrà a inquadrare lo stato corrente della piattaforma (ag. 3).

2.2.3 Scopo Del Meeting (ag. 1)

Il presente Project Scoping Meeting ha l'obiettivo di definire i principali ambiti del progetto.

Il progetto si articola in quattro componenti principali:

- Sviluppo di una versione mobile della piattaforma disponibile su store Android e iOS;
- Campagna marketing finalizzata ad aumentare il numero di organizzazioni che adottano la piattaforma e ad ampliare la base di utenti;

- Introduzione di nuove fonti di ricavo;
- Refactor e aggiunta di funzionalità al sistema esistente, sia per supportare i requisiti tecnici dell'app mobile sia per migliorare l'esperienza utente sulla piattaforma.

2.2.4 Discussione delle Conditions of Satisfaction (CoS) (ag. 2)

Le Conditions of Satisfaction individuate sono riportate nel rispettivo [allegato](#).

2.2.5 Descrizione dello stato corrente [AS-IS] (ag. 3)

- La piattaforma è organizzata in microservizi
- I microservizi comunicano tra loro tramite un message broker (RabbitMQ)
- È disponibile la documentazione completa delle API REST e dei messaggi scambiati tra i microservizi
- Il repository è gestito tramite GitHub utilizzando Git come sistema di versionamento del codice, con pipeline CI/CD per l'automazione di build e deploy
- È possibile utilizzare la piattaforma tramite browser come sito web
- La piattaforma è stata internazionalizzata in 5 lingue (it, en, es, de, fr)
- È possibile registrarsi fornendo username, email e password con cui poi è possibile autenticarsi
- Per registrarsi come organizzazione è necessario contattare il servizio clienti, che provvede a effettuare le verifiche e a creare l'account organizzazione
- Un'organizzazione può creare bozze di eventi e pubblicare eventi
- Qualsiasi utente può visualizzare gli eventi pubblicati sulla piattaforma, applicare filtri di ricerca per gli eventi e visualizzare il profilo degli utenti registrati
- Qualsiasi utente registrato, incluse le organizzazioni, può mettere like agli eventi, seguire altri utenti registrati, contattare le organizzazioni tramite la piattaforma, acquistare i biglietti per gli eventi e lasciare una recensione a quelli a cui ha partecipato. Inoltre riceve notifiche per nuovi follower, pubblicazione di eventi da parte di organizzazioni seguite e nuovi messaggi
- Le organizzazioni possono scansionare il QR code presente nei biglietti per validarli
- Le nuove organizzazioni sono acquisite tramite contatto diretto (via e-mail/social/persona)
- Per pubblicizzare la piattaforma a nuovi utenti è stato utilizzato Google AdSense
- Come regione di test è stata scelta l'Emilia Romagna
- Attualmente 50 organizzazioni hanno partecipato sulla piattaforma inserendo i propri eventi
- Attualmente 3500 utenti sono registrati sulla piattaforma
- Attualmente sono stati pubblicati 200 eventi sulla piattaforma
- Attualmente tramite la piattaforma sono stati venduti 1500 biglietti
- La fonte di guadagno della piattaforma deriva da una trattenuta pari al 2% del prezzo di ciascun biglietto venduto
- Il ricavo medio mensile è pari a circa 200 €/mese.

2.2.6 Rinvio alla sessione successiva

La sessione successiva è prevista per il 13 Gennaio 2026. Si proseguirà dal punto 4 dell'agenda (Descrizione del problema o della business opportunity).

2.3 Sessione 2 (13 Gennaio 2026)

2.3.1 Introduzione

Alla sessione partecipano tutti i membri del team con i rispettivi ruoli, come indicato nella tabella della sessione 1. Nella sessione precedente è stato discusso lo scopo del progetto ed è stata condotta l'analisi della situazione attuale.

2.3.2 Scopo della Sessione

In questa sessione sarà descritto il problema o la business opportunity che giustifica il progetto (ag. 4); successivamente verrà analizzata la situazione da un punto di vista più strategico effettuando un'analisi SWOT (ag. 5). Verrà quindi delineato lo stato che si vuole raggiungere (ag. 6) ed eventuali caratteristiche desiderabili (ag. 7) e, di conseguenza, rivisto e rivalutato il business model attuale (ag. 8).

2.3.3 Descrizione del problema o della business opportunity (ag. 4)

La piattaforma web esistente consente alle organizzazioni di pubblicare eventi sociali e agli utenti di scoprirli. Tuttavia, il canale web limita la capacità di raggiungere e fidelizzare gli utenti finali: l'accesso da mobile tramite browser, nonostante la grafica sia ottimizzata anche per schermi piccoli, risulta meno immediato e coinvolgente rispetto a un'applicazione nativa, riducendo la frequenza di utilizzo e, di conseguenza, la retention degli utenti. Inoltre, la piattaforma dipende attualmente da un'unica fonte di ricavo, le commissioni sulle transazioni, i cui volumi non sono ancora sufficienti a garantire la piena sostenibilità economica.

Per espandere il business e consolidare la posizione sul mercato degli eventi sociali si identificano tre strategie: sviluppare un'app mobile nativa che abbassa la barriera di accesso per gli utenti finali e aumenta il coinvolgimento quotidiano con la piattaforma; potenziare la campagna marketing per aumentare il numero di organizzazioni attive e ampliare la base utenti, sfruttando il lancio dell'app come leva di visibilità; introdurre nuove fonti di ricavo, con l'obiettivo di diversificare i ricavi e raggiungere più facilmente la sostenibilità economica.

2.3.4 Analisi SWOT (ag. 5)

L'analisi SWOT rivista e aggiornata è disponibile in [allegato](#).

2.3.5 Descrizione dello stato finale che si vuole raggiungere [TO-BE] (ag.6)

- Autenticazione tramite OAuth2
- Sistema di validazione dei biglietti integrato con l'App
- App pubblicata sugli store Android/iOS
- Aumento delle tipologie di notifiche
- Applicazione con sistema di notifiche push
- Aumento del numero di utenti registrati
- Aumento del numero di organizzazioni coinvolte
- Aumento della retention degli utenti
- Aumento del numero di biglietti venduti
- Presenza di nuove fonti di ricavo

2.3.6 Descrizione delle caratteristiche desiderabili [NICE-TO-HAVE] (ag. 7)

- Registrazione del marchio EvenToNight
- Partecipazione a eventi e iniziative per startup per aumentare la visibilità presso imprenditori e organizzazioni
- Espansione della campagna marketing ad altre regioni italiane, a partire da quelle con maggiore attrattività turistica

2.3.7 Revisione del Business Model (ag. 8)

A seguito delle considerazioni emerse dalle analisi effettuate, è stata individuata una nuova fonte di ricavo per la piattaforma basata sull'introduzione di piani di abbonamento per utenti e

organizzazioni. Tale fonte di ricavo è stata ritenuta efficace in quanto in grado di generare entrate ricorrenti e prevedibili, contribuendo al raggiungimento della sostenibilità economica della piattaforma.

Di conseguenza, il business model è stato rivisto e aggiornato come riportato in [allegato](#).

2.3.8 Rinvio alla sessione successiva

La sessione successiva è prevista per il 19 Gennaio 2026. Si proseguirà dal punto 9 dell'agenda (Definizione dei requisiti e documentazione).

2.4 Sessione 3 (19 Gennaio 2026)

2.4.1 Introduzione

In questa sessione sono presenti tutti i membri del team con i rispettivi ruoli, come specificato nella tabella della sessione 1. Nella sessione precedente sono state analizzate le principali problematiche della piattaforma e definite le caratteristiche che si vogliono ottenere attraverso il progetto e quelle desiderabili.

2.4.2 Scopo della Sessione

In questa sessione, noto lo stato attuale della piattaforma, il problema da risolvere e gli obiettivi del progetto, saranno formalizzati i requisiti emersi nei meeting dedicati producendo la Requirements Breakdown Structure (RBS) (ag. 9), verrà scelto l'approccio PMLC per la gestione del progetto (ag. 10) e sarà iniziata la redazione del POS (ag. 11).

2.4.3 Definizione dei requisiti e documentazione (ag. 9)

I requisiti individuati sono stati discussi e riassunti nella RBS in [allegato](#).

Ai diversi requisiti sono stati quindi associati specifici Acceptance Criteria, riportati di seguito:

- Coinvolgimento organizzazioni:
 - Contatto di almeno 300 organizzazioni
- Coinvolgimento utenti:
 - Contatto di almeno 100 influencer
 - Produzione di 2 video promozionali e 3 banner pubblicitari per la campagna ads
- Requisiti frontend:
 - App e Sito accessibili in ogni schermata almeno all'80% secondo Lighthouse report
 - Validazione dell'app attraverso almeno una sessione di usability test
 - Pubblicazione dell'app sugli store Google Play e Apple App Store
- Requisiti backend:
 - Ogni funzionalità è documentata con Swagger/OpenAPI
 - ogni funzionalità è testata con coverage almeno del 70%

2.4.4 Scelta dell'approccio per gestire il progetto (PMLC model) (ag. 10)

Definita la RBS e considerato che i requisiti sono già noti, si adotta un approccio di gestione di progetto di tipo incrementale. Questa scelta è motivata dalla volontà di validare lo sviluppo in più fasi, così da rilasciare di volta in volta parti funzionanti del sistema. Nel caso dell'app, questo approccio è utile per raccogliere feedback sull'usabilità e migliorarla progressivamente al fine di fornire agli utenti finali un prodotto di maggior qualità.

2.4.5 Bozza e approvazione del POS (ag. 11)

In questa sessione è iniziata la redazione del POS attraverso la definizione del problema, del goal, degli obiettivi del progetto e l'avvio della definizione dei criteri di successo.

2.4.6 Rinvio alla sessione successiva

La sessione successiva è prevista per il 20 Gennaio 2026. Si riprenderà il punto 11 dell'agenda (Bozza e approvazione del POS).

2.5 Sessione 4 (20 Gennaio 2026)

2.5.1 Introduzione

In questa sessione sono presenti tutti i membri del team con i rispettivi ruoli, come specificato nella tabella della sessione 1. Nella scorsa sessione sono stati discussi i requisiti del progetto, scelto il modello PMLC e iniziata la stesura del POS.

2.5.2 Scopo della Sessione

In questa sessione sarà completata la stesura del POS (ag. 11) e ne verrà discussa l'approvazione.

2.5.3 Bozza e approvazione del POS (ag. 11)

Riprendendo la bozza del POS elaborata nella sessione precedente, è stata completata la definizione dei criteri di successo ed effettuato l'esame di assunzioni, rischi e potenziali ostacoli del progetto. A seguito della discussione dei punti principali, il documento è stato formalmente approvato e sottoscritto, segnando la conclusione del Project Scoping Meeting e l'avvio della fase di planning. La versione definitiva del POS è riportata in [allegato](#).

3 Planning

Ottenuta l'approvazione formale del progetto da parte di tutti i membri della startup, si procede con la fase successiva di pianificazione. Le attività da svolgere durante le Joint Project Planning Sessions sono state condivise e concordate dal team e vengono riportate nell'agenda predisposta dal PM, strutturata come segue.

3.1 Joint Project Planning Sessions - Agenda

Sessione 1: Planning Session

1. [Validazione e prioritizzazione dei requisiti](#)
2. [Generazione e validazione della Work Breakdown Structure \(WBS\)](#)
3. [Stima della quantità di lavoro per ciascun task](#)
4. [Stima delle risorse necessarie](#)
5. [Stima della durata di ciascun task](#)
6. [Stima dei costi di progetto e allocazione del budget](#)
7. [Valutazione dei rischi e definizione dei relativi piani di mitigazione](#)

Sessione 2: Scheduling Session

8. [Identificazione delle dipendenze tra i task](#)
9. [Identificazione delle milestone di progetto](#)
10. [Costruzione della schedula di progetto e del diagramma di Gantt](#)
11. [Assegnazione delle risorse ai task](#)
12. [Validazione e approvazione del piano da parte di tutti i partecipanti](#)

3.2 Sessione 1 (22 Gennaio 2026)

I partecipanti e i rispettivi ruoli restano invariati rispetto a quelli definiti per il Project Scoping Meeting.

3.2.1 Validazione e prioritizzazione dei requisiti (ag. 1)

Il Project Team ha analizzato la [RBS](#) prodotta, verificandone la completezza. Tutti i requisiti individuati sono stati classificati come Must secondo l'approccio MoSCoW in quanto necessari per la riuscita desiderata del progetto.

3.2.2 Generazione e validazione della Work Breakdown Structure (WBS) (ag. 2)

Il team ha concordato di generare la WBS a partire dalla RBS, adottando un team approach.

Per svolgere il lavoro di team è stato utilizzato un live server per visualizzare dinamicamente lo stato della WBS e individuare in modo condiviso le diverse attività e task da aggiungere. Questo approccio ha facilitato di gran lunga la generazione e il raffinamento di quest'ultima rispetto all'utilizzo di altri software/lavagne disponibili online.

La WBS generata e validata da tutti i membri del Project Team è riportata in [allegato](#). Il livello di decomposizione è stato ritenuto adeguato in quanto il grado di dettaglio raggiunto consente una chiara identificazione del completamento di ciascuna attività.

3.2.3 Stima della quantità di lavoro per ciascun task (ag. 3)

A partire dalla WBS definita, è stata effettuata la stima della quantità di lavoro per ciascun task in termini di ore/uomo. Tale unità di misura è stata adottata al fine di supportare una pianificazione temporale accurata e facilitare la distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team.

Per stimare l'effort associato a ciascun task, il team ha adottato la tecnica Wide-band Delphi per ottenere stime consensuali robuste e in quanto non richiede la presenza di un facilitatore per il suo svolgimento. Il numero massimo di round stabilito è pari a due. Per ciascun task sono state calcolate media e mediana delle stime fornite dai membri del team; tra questi due valori è stata adottata la mediana in quanto ritenuta maggiormente rappresentativa di una stima condivisa. Le stime raccolte e i valori di media e mediana sono riportati in [allegato](#).

3.2.4 Stima delle risorse necessarie (ag. 4)

Per semplicità di analisi, i task sono stati aggregati nelle tre macro-aree di intervento del progetto: marketing, app mobile e aggiornamento sistema esistente. Tale suddivisione ha finalità esclusivamente estimative e non comporta una rigida corrispondenza tra macro-aree e assegnazione delle responsabilità operative.

L'obiettivo di questa analisi è verificare la sostenibilità del progetto rispetto alle risorse interne disponibili e valutare l'eventuale necessità di ricorrere a risorse esterne.

Sommando l'effort dei task per ciascuna area si ottengono i seguenti risultati:

Area	Marketing	App mobile	Aggiornamento sistema esistente
Effort (h/uomo)	412	538	148

Si ritengono valide le seguenti assunzioni:

- giornata lavorativa di 8 ore
- 20 giorni lavorativi al mese
- produttività effettiva pari all'85%
- 3,5 mesi disponibili per la fase di sviluppo (da inizio febbraio a metà maggio, poiché il rilascio dell'app sugli store è previsto per fine maggio)

Da cui:

$$\text{Numero sviluppatori} = \frac{538 + 148}{8 \cdot 20 \cdot 0,85 \cdot 3,5} \approx 1,441 \rightarrow 2 \text{ sviluppatori}$$

Competenze richieste: sviluppo mobile, frontend e backend.

Le attività di marketing coprono l'intero orizzonte temporale del progetto. Ipotizzando una distribuzione della quantità di lavoro pari al 70% in concomitanza con la fase di sviluppo software e il restante 30% nei mesi post-lancio, si stimano le risorse necessarie per la realizzazione della campagna marketing nel seguente modo:

$$\text{Numero risorse marketing fase 1} = \frac{0,70 \cdot 412}{8 \cdot 20 \cdot 0,85 \cdot 3,5} \approx 0,606 \rightarrow 1 \text{ risorsa marketing}$$

$$\text{Numero risorse marketing fase 2} = \frac{0,30 \cdot 412}{8 \cdot 20 \cdot 0,85 \cdot 3,5} \approx 0,260 \rightarrow 1 \text{ risorsa marketing}$$

Competenze richieste: marketing digitale, comunicazione e analisi dei dati.

Stima delle risorse umane necessarie:

- 2 sviluppatori con competenze in sviluppo mobile, frontend e backend
- 1 risorsa con competenze in marketing

Dall'analisi effettuata emerge che il fabbisogno di risorse umane stimato per il progetto può essere interamente coperto dalla startup.

Sono state inoltre considerate le risorse hardware già disponibili all'interno della startup, verificandone l'adeguatezza rispetto alle esigenze del progetto.

Per quanto riguarda le risorse software, si stima la necessità di acquistare strumenti di intelligenza artificiale a supporto delle attività di sviluppo software mobile e delle analisi di marketing.

3.2.5 Stima della durata di ciascun task (ag. 5)

La stima della durata di ciascun task, espressa in giorni/uomo, è stata ricavata a partire dall'effort stimato, applicando le assunzioni definite al punto 4 dell'agenda.

3.2.6 Stima dei costi di progetto e allocazione del budget (ag. 6)

Sono state identificate le voci di costo del progetto e per ciascuna di esse sono stati stimati i relativi costi.

Poiché la somma dei costi stimati risulta inferiore al budget totale disponibile per il progetto (50K del bando), il budget è stato allocato coerentemente alle stime effettuate. Il budget residuo è stato suddiviso in contingency reserve, per la copertura dei rischi identificati in fase di scoping, e management reserve, destinata alla gestione di eventi imprevisti non identificati.

La tabella di allocazione del budget di progetto è riportata in [allegato](#).

3.2.7 Valutazione dei rischi e definizione dei relativi piani di mitigazione (ag. 7)

In [allegato](#) è disponibile il risk register prodotto collegialmente dal team. Per ciascun rischio identificato in fase di scoping, esso riporta la valutazione effettuata e il relativo piano di mitigazione definito.

3.3 Sessione 2 (26 Gennaio 2026)

In questa sessione sono presenti tutti i membri del team con gli stessi ruoli della sessione 1.

3.3.1 Identificazione delle dipendenze tra i task (ag. 8)

Con riferimento ai task della WBS, sono state identificate le dipendenze di tipo Finish-to-Start tra i task e, conseguentemente, definiti i relativi predecessori.

3.3.2 Identificazione delle milestone di progetto (ag. 9)

Il progetto è articolato in 4 milestone, ciascuna corrispondente a un incremento del sistema.

- M1: completamento aggiornamento del backend
- M2: prima fase di sviluppo dell'app mobile (Home, Esplora, Pagina Evento)
- M3: aggiornamento frontend web
- M4: completamento sviluppo app e pubblicazione sugli store

3.3.3 Costruzione della schedula di progetto e del diagramma di Gantt (ag. 10) (ag. 10)

Per la definizione della schedula di progetto sono state considerate le stime relative all'effort e alla durata associate a ciascun task. Sulla base di tali valutazioni, sono state quindi definite le date di inizio e fine delle singole attività, tenendo conto dell'orizzonte temporale entro cui distribuirle e raggruppando, ove possibile, le attività che possono essere svolte nella stessa giornata.

Sono state inoltre definite le date di completamento delle milestone e la data prevista di completamento del progetto (28 agosto 2026). Contestualmente, è stato costruito il diagramma di Gantt.

Le attività di sviluppo/pubblicazione dell'app e aggiornamento del sistema esistente secondo la pianificazione fatta terminano il 30 aprile 2026. Considerando che si vuole terminare queste attività entro il 29 maggio 2026, il gap tra queste date è da considerarsi come time contingency per la gestione di eventuali ritardi/imprevisti.

3.3.4 Assegnazione delle risorse ai task (ag. 11)

Sulla base della pianificazione temporale effettuata e dei carichi di lavoro, i vari task sono stati assegnati ai membri del team cercando di ottimizzare la corrispondenza tra le competenze richieste dalle singole attività e quelle disponibili all'interno del gruppo. Nell'assegnazione si è inoltre cercato di garantire continuità operativa, evitando frequenti cambi di contesto tra attività eterogenee, come lo sviluppo frontend e backend. Le attività a maggiore valenza strategica sono state invece condivise tra tutti i membri del team.

3.3.5 Validazione e approvazione del piano da parte di tutti i partecipanti (ag. 12)

Il piano delle attività risultante, riportato in [allegato](#) insieme al corrispondente diagramma di Gantt sviluppato sulla base della schedula e dell'assegnazione delle risorse, è stato validato e approvato da tutti i partecipanti della sessione.

4 Launching / Executing

Il progetto pianificato è stato approvato per la fase esecutiva. Il team si riunisce per avviare l'esecuzione del progetto nella riunione di kick-off.

4.1 Kick-off meeting - Agenda

1. [Richiamo del POS e focus su deliverable e milestone del progetto](#)
2. [Assegnazione delle responsabilità operative](#)
3. [Definizione delle regole operative del team](#)
4. [Gestione dei cambiamenti di scope](#)

4.1.1 Richiamo del POS e focus su deliverable e milestone del progetto (ag. 1)

All'inizio del meeting è stato ripreso il [POS](#) ponendo l'attenzione sugli obiettivi definiti per il progetto e il valore atteso che si vuole raggiungere.

Successivamente sono state richiamate le milestone definite e i relativi deliverable da produrre (app mobile, backend API e frontend web).

Tale attività ha permesso di consolidare una visione condivisa tra i membri del team e di confermare le aspettative rispetto ai risultati da conseguire.

4.1.2 Assegnazione delle responsabilità operative (ag. 2)

Le responsabilità dei membri del team rispetto alle principali attività di progetto sono state assegnate utilizzando la matrice RASCI riportata di seguito.

Attività	Alice Alfonsi	Federico Bravetti	Tommaso Brini
Marketing	R	C	C
Testing con gli utenti	R	S	C
Sviluppo app	C, A	R	S, A
Aggiornamento backend	C	S	R
Aggiornamento frontend web	C, A	S, A	R

- R: Responsible - Colui che è responsabile dell'attività e del suo completamento con successo
- A: Accountable - Colui che approva il risultato finale dell'attività
- S: Support - Colui che supporta il responsabile
- C: Consulted - Colui che assiste il responsabile
- I: Informed - Colui che deve essere informato sui progressi dell'attività

4.1.3 Definizione delle regole operative del team (ag. 3)

Di seguito sono riportate le regole operative condivise dal team, volte a garantire un efficace coordinamento e una corretta gestione delle attività.

Problem solving & Decision making

Per la risoluzione dei problemi e la gestione delle decisioni sono coinvolti solo i membri del team con competenze specifiche o direttamente interessati dalla questione, prediligendo un approccio partecipativo e collaborativo. Le decisioni prese vengono documentate e comunicate a tutti i membri del team, al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e chiarezza.

In presenza di conflitti non risolvibili in modo costruttivo e collaborativo, la risoluzione viene affidata o al membro del team non coinvolto oppure al PM, che agisce come mediatore con l'obiettivo di facilitare il dialogo e individuare una soluzione condivisa.

Team Meetings

Sono previste le seguenti tipologie di riunioni:

- **Weekly Status Meetings**

Riunioni pianificate svolte ogni martedì alle ore 9:30 a cui tutti i membri del team sono tenuti a partecipare, finalizzate alla condivisione dello stato di avanzamento dei task di progetto, all'individuazione di eventuali criticità e alla definizione di azioni correttive. Durata compresa tra i 20 e i 30 minuti.

- **Project Review Meetings**

Riunioni pianificate svolte in corrispondenza del raggiungimento delle milestone, finalizzate a verificare lo stato di avanzamento complessivo del progetto, analizzare eventuali scostamenti rispetto al piano, valutarne gli impatti su tempi, costi e deliverable e definire eventuali attività di tuning della schedula. Durata compresa tra i 60 e i 90 minuti.

- **Daily Status Meetings**

Riunioni attivabili qualora necessario, finalizzate a monitorare con maggiore frequenza l'avanzamento delle attività e favorire una rapida risoluzione delle eventuali criticità emerse. Durata compresa tra i 10 e i 15 minuti.

- **Problem Resolution Meetings**

Riunioni attivabili in caso di problematiche riscontrate, finalizzate all'analisi e alla risoluzione delle stesse. Durata compresa tra i 30 e i 60 minuti.

- **Scope Change Review Meetings**

Riunioni attivabili dal PM in caso di richiesta di modifica dello scope di progetto, finalizzate all'analisi collegiale dell'impatto del cambiamento sul progetto e alla definizione della decisione finale di approvazione o rifiuto della richiesta. Durata compresa tra i 30 e i 60 minuti.

Per ogni riunione sarà redatto un verbale al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni e delle azioni concordate.

Comunicazione e gestione delle informazioni

Tutte le riunioni vengono svolte tramite Microsoft Teams oppure in presenza, previa comunicazione da parte del PM al team.

Come principale canale di comunicazione è utilizzato WhatsApp, scelto per la rapidità nella trasmissione delle informazioni.

Eventuali problemi, criticità o necessità da parte dei membri del team possono essere segnalati attraverso i canali di comunicazione disponibili e, se necessario, approfonditi in riunioni straordinarie ad hoc per l'analisi e la risoluzione.

La pianificazione delle riunioni e la condivisione delle disponibilità dei membri del team avvengono tramite Google Calendar, utilizzato dal PM per l'organizzazione degli incontri.

La documentazione tecnica di progetto e il codice sorgente sono gestiti tramite repository GitHub dedicato condiviso.

Gli strumenti di monitoraggio e controllo del progetto sono gestiti tramite un workspace condiviso su Notion.

4.1.4 Gestione dei cambiamenti di scope (ag. 4)

Le richieste di modifica dello scope di progetto possono essere avanzate dai membri del team tramite i canali di comunicazione disponibili. Il PM prende in carico la richiesta e ne valuta

preliminarmente la coerenza con gli obiettivi di progetto; in caso di incoerenza, la richiesta viene respinta e l'esito comunicato al team nella riunione successiva.

Se invece la richiesta risulta coerente, il PM organizza uno Scope Change Review Meeting per analizzare l'impatto del cambiamento su tempi, costi, risorse, deliverable e benefici attesi. Sulla base dell'analisi effettuata, il team decide se accettare o rifiutare la richiesta, definendo eventualmente anche le modalità operative di attuazione del cambiamento. L'esito viene formalizzato nella documentazione di progetto e le modifiche approvate vengono integrate nel piano.

5 Monitoring & Controlling

5.1 Sistema di reporting

Ogni membro del team è tenuto a riportare giornalmente nel Gantt lo stato di avanzamento dei propri task esprimendo la percentuale di completamento. L'aggiornamento giornaliero consente al PM di individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto al piano e, se necessario, attivare Daily Status Meeting o proporre azioni correttive. In questo modo il Gantt, corredato di percentuali di completamento, rappresenta uno strumento di reporting che unisce sintesi visiva e accuratezza.

Ad ogni Weekly Status Meeting il PM utilizza il Gantt per fornire un efficace colpo d'occhio sullo stato del progetto e supportare la discussione sull'avanzamento delle attività rispetto al piano. Il Gantt rappresenta, dunque, il riferimento comune per il monitoraggio del progetto, garantendo al team informazioni condivise e costantemente aggiornate.

A seguito del Weekly Status Meeting, il PM aggiorna il Milestone Trend Chart relativo alla milestone corrente, integrando in modo sintetico le informazioni contenute nel Gantt della settimana trascorsa in termini di early, on schedule o late, sulla base del confronto tra avanzamento previsto ed effettivamente raggiunto.

Il Milestone Trend Chart costituisce il principale strumento di rendicontazione per il Project Review Meeting corrispondente, durante il quale viene utilizzato come base per l'analisi dell'avanzamento complessivo del progetto rispetto agli obiettivi. Può essere consultato anche durante i Weekly Status Meeting a supporto del monitoraggio continuo.

Parallelamente al monitoraggio effettuato per garantire il rispetto della schedula, il PM monitora il rispetto del budget allocato a ciascuna attività, mentre il responsabile delle attività di marketing monitora le performance della campagna marketing.

Il monitoraggio del budget viene effettuato tramite un documento di tracking all'interno del workspace Notion condiviso in cui il PM registra con cadenza bisettimanale il budget previsto e la spesa effettiva per ciascuna attività, al fine di evidenziare eventuali scostamenti e garantire il controllo dei costi di progetto.

Le performance vengono valutate sulla base dei KPI riportati nella tabella seguente.

KPI	Definizione	Formula
Numero di download dell'app	Numero totale di download dell'applicazione da App/Play Store	Conteggio totale dei download effettuati
Numero di utenti registrati	Numero di utenti registrati sulla piattaforma	Conteggio totale degli account creati
Numero di organizzazioni registrate	Numero di organizzazioni registrate sulla piattaforma	Conteggio totale degli account "organizzazione" creati
Numero di membri registrati	Numero di membri registrati sulla piattaforma	Conteggio totale degli account "membro" creati
Numero di biglietti venduti	Numero totale di biglietti acquistati per gli eventi pubblicati	Somma totale dei biglietti acquistati nelle transazioni completate
Tasso di retention mensile utenti	Capacità della piattaforma di mantenere gli utenti attivi nel tempo	$(\text{Utenti attivi a 30 giorni dalla registrazione} / \text{Utenti registrati nel periodo}) \times 100$

Tasso di conversione utenti ad abbonamento	Percentuale di utenti che attivano un abbonamento rispetto agli utenti registrati	$(\text{Utenti abbonati} / \text{Utenti registrati}) \times 100$
Tasso di conversione organizzazioni ad abbonamento	Percentuale di organizzazioni che attivano un abbonamento rispetto alle organizzazioni registrate	$(\text{Organizzazioni abbonate} / \text{Organizzazioni registrate}) \times 100$
Tasso di conversione membri ad abbonamento	Percentuale di membri che attivano un abbonamento rispetto ai membri registrati	$(\text{Membri abbonati} / \text{Membri registrati}) \times 100$

I valori dei KPI vengono raccolti dal responsabile delle attività di marketing e organizzati in una tabella di monitoraggio delle performance. Le frequenze di monitoraggio previste sono: cadenza mensile tra febbraio e maggio e cadenza settimanale tra giugno e settembre.

La tabella KPI viene aggiornata dal responsabile marketing con la periodicità prevista e condivisa nel workspace Notion. In occasione dei Weekly Status Meeting, i KPI aggiornati vengono presentati e discussi con il team. I KPI supportano il team nella valutazione dell'efficacia della piattaforma e delle strategie di acquisizione di utenti e organizzazioni.

Le attività di monitoraggio del progetto sono riassunte nella tabella sottostante.

Oggetto del monitoraggio	Strumento	Responsabile	Frequenza
Stato avanzamento task	Gantt	Membri del team	Giornaliera
Stato milestone	Milestone Trend Chart	PM	Settimanale
Budget attività	Budget tracking	PM	Bisettimanale
KPI	Tabella KPI	Risorsa marketing	Mensile (feb-mag) / Settimanale (giu-sett)

5.2 Issues Log

Le issue vengono tracciate in un issues log condiviso nel workspace Notion, aggiornato in modo continuo dal team non appena viene identificato un problema o viene rilevata una discrepanza rispetto al piano. Ogni membro del team può segnalare una nuova issue e utilizzare WhatsApp per informare tempestivamente gli altri membri in caso di criticità urgenti. In tali casi il PM può attivare Problem Resolution Meeting secondo quanto definito nelle regole operative di progetto.

Durante i Weekly Status Meeting il PM coordina la gestione delle issue aperte, ne assegna le responsabilità e ne monitora lo stato di avanzamento verso la risoluzione.

6 Closing

6.1 Accettazione del progetto

Il team conferma che tutti i [criteri di accettazione](#) risultano soddisfatti e le [Conditions of Satisfaction](#) sono state verificate. Tutti i deliverable previsti sono stati completati secondo gli obiettivi definiti nelle fasi iniziali e approvati dai membri del team, consentendo la chiusura formale del progetto.

6.2 Rilascio della soluzione

La soluzione è stata integrata con il sistema esistente nel corso del progetto durante le fasi di sviluppo e testing, adottando le best practice di Continuous Delivery e Continuous Deployment. Il primo rilascio in produzione dell'app è avvenuto una volta completate tutte le funzionalità previste, mediante pubblicazione sugli store.

6.3 Documentazione

Considerata l'importanza della documentazione ai fini della tracciabilità delle attività e delle decisioni di progetto, nonché per finalità di sintesi e supporto a future attività progettuali e di retrospettiva, il team si è impegnato sin dalle fasi iniziali a produrre documentazione completa, coerente e costantemente aggiornata in linea con l'avanzamento delle attività di progetto.

Il Project Notebook è costituito dall'insieme dei documenti prodotti durante il ciclo di vita del progetto e comprende:

- [Verbali delle sessioni di Project Scoping Meeting](#)
- Conditions of Satisfaction (CoS)
- Requirements Breakdown Structure (RBS)
- Project Overview Statement (POS)
- [Verbali delle Joint Project Planning Sessions](#)
- Work Breakdown Structure (WBS)
- [Tabella di allocazione del budget di progetto](#)
- [Risk Register](#)
- Piano di progetto ([stime di effort](#), tabella delle attività, [Gantt](#))
- Strumenti di monitoraggio ([Gantt](#) iniziale/finale, Milestone Trend Charts, budget tracking, tabella KPI)
- [Verbale del Kick-Off Meeting](#)
- Verbali delle riunioni di progetto

Inoltre, è possibile consultare la Repository [GitHub](#) del progetto con la documentazione tecnica aggiornata.

6.4 Final Project Report

Executive Summary

Il progetto ha portato alla realizzazione di un'applicazione mobile per la piattaforma EvenToNight e all'aggiornamento del sistema esistente con nuove funzionalità, con l'obiettivo di ampliare la base utenti, introdurre nuove fonti di ricavo tramite piani di abbonamento e consolidare la posizione della piattaforma sul mercato.

Il progetto è stato gestito da un team di 3 persone attraverso un approccio incrementale, volendo sfruttare il turismo estivo la pianificazione e il rilascio dell'app sono stati influenzati da questo vincolo temporale.

La pianificazione è risultata accurata e realistica grazie alla chiarezza dei requisiti e alla solidità della base tecnologica esistente. La gestione dei rischi effettuata ha inoltre contribuito a garantire il controllo dell'avanzamento del progetto.

Le attività di monitoraggio adottate hanno garantito al team piena visibilità sul rispetto dei vincoli di tempo e budget e sull'efficacia della piattaforma e delle strategie di acquisizione degli utenti e delle organizzazioni.

Il progetto si è concluso con successo con il rilascio dell'app mobile sugli store, l'aggiornamento della piattaforma web esistente, l'aumento degli utenti e delle organizzazioni sulla piattaforma e l'introduzione dei piani di abbonamento come previsto.

Performance del progetto

- Tempi: rispettati grazie a una pianificazione iniziale accurata e a un monitoraggio costante dell'avanzamento delle attività, supportato dall'assegnazione chiara delle responsabilità e dall'approccio incrementale adottato. Inoltre, il team ha mantenuto una forte motivazione e una comunicazione costante, che hanno favorito il coordinamento e il rispetto delle scadenze.
- Budget: mantenuto entro i limiti previsti grazie al monitoraggio continuo dei costi e delle attività.
- Qualità: garantita attraverso test progressivi, integrazione continua e raccolta di feedback dagli utenti tramite usability test.
- Gestione rischi: efficace mitigazione dei principali rischi individuati in fase di scoping.

Deliverable finali

- Applicazione mobile EvenToNight rilasciata sugli store
- Aggiornamento della piattaforma web esistente con nuove funzionalità
- Backend del sistema aggiornato
- Project Notebook

Conclusioni

Il progetto è stato completato con successo, raggiungendo gli obiettivi definiti in fase di scoping come riportati nel [POS](#) e garantendo il rilascio di una soluzione funzionante, coerente e integrata con il sistema esistente. Alla chiusura del progetto tutti i success criteria verificabili entro la durata del progetto risultano soddisfatti. In particolare, il numero di organizzazioni registrate ha superato il target del 50% rispetto alla baseline pre-progetto.

6.5 Post-Implementation Audit

L'audit post-implementazione è stata condotta a cinque mesi dal go-live dell'applicazione mobile e della versione aggiornata del sito web, con l'obiettivo di valutare il valore generato dal progetto in termini di adozione e utilizzo della piattaforma. L'analisi ha incluso anche la valutazione degli obiettivi economici prefissati, con particolare attenzione all'efficacia del modello di abbonamento.

L'audit è stata guidata dal Project Manager attraverso una serie di domande, finalizzate a stimolare la discussione e raccogliere una valutazione condivisa sugli aspetti principali del progetto da verificare.

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti?

Sì, gli obiettivi definiti in fase di scoping riportati nel [POS](#) risultano soddisfatti.

Il deliverable fa quello che aveva previsto il team?

Sì, il deliverable soddisfa quanto definito dal team. Tutte le feature previste sono state correttamente sviluppate e testate e hanno prodotto i risultati attesi.

Il progetto è stato completato rispettando i limiti di tempo, budget e rispettando le specifiche?

La pianificazione temporale è stata sostanzialmente rispettata e non si sono verificati ritardi rispetto alla deadline massima prevista.

Il budget è stato rispettato, senza necessità di ricorrere né alla contingency reserve né alla management reserve.

Tutti i requisiti risultano pienamente soddisfatti.

Il business value previsto si è concretizzato?

I KPI monitorati per valutare le performance del progetto hanno evidenziato un trend positivo nel periodo successivo al rilascio, confermando il raggiungimento del business value previsto. In particolare, il progetto ha generato:

- aumento dell'utilizzo della piattaforma e della base utenti;
- miglioramento della fruizione della piattaforma grazie all'introduzione dell'app mobile, con conseguente aumento della retention degli utenti;
- validazione della unique value proposition della startup attraverso feedback e recensioni positive ricevute dagli utenti sugli store;
- maggiore visibilità e attrattività anche per le organizzazioni minori registrate sulla piattaforma, con conseguente ampliamento della base di contenuti disponibili;
- creazione di nuove fonti di ricavo tramite l'introduzione di piani di abbonamento.

I criteri di successo sono stati rispettati?

I success criteria definiti in fase di scoping risultano complessivamente raggiunti. In particolare, i KPI monitorati mostrano che:

- l'app ha raggiunto circa 5000 download entro i 4 mesi dal lancio;
- il tasso di retention mensile degli utenti è pari al 36%;
- sono stati venduti 3146 biglietti tramite la piattaforma;
- il numero di utenti registrati sulla piattaforma è pari a 4602.

Il target relativo alla conversione agli abbonamenti (5% degli utenti registrati) non è stato raggiunto. I dati mostrano una maggiore adozione del modello da parte delle organizzazioni rispetto agli utenti finali, evidenziando che il modello è ancora in fase iniziale di adozione tra questi ultimi. Il mancato raggiungimento del target suggerisce che il modello richiede ulteriore tempo per consolidarsi. Tale aspetto sarà oggetto di monitoraggio in futuro.

È stato inoltre osservato che i ricavi medi mensili, calcolati come somma delle commissioni sulle transazioni e dei ricavi da abbonamento, si attestano intorno a 520 €/mese, superando il target prefissato di 400 €/mese.

Che lezione è stata imparata relativamente alla metodologia di gestione del progetto scelta?

L'approccio incrementale adottato si è rivelato efficace, combinando i principali punti di forza dei modelli waterfall e agile. La chiara definizione dei requisiti e l'individuazione della soluzione fin dalle fasi iniziali del progetto hanno ridotto l'incertezza e limitato la necessità di modifiche strutturali in corso d'opera, mentre lo sviluppo per incrementi successivi ha permesso la validazione progressiva del sistema e l'integrazione dei feedback degli utenti, aumentando il valore della soluzione finale.

Inoltre, dal punto di vista organizzativo la suddivisione del lavoro in incrementi ha facilitato la gestione del progetto, permettendo una chiara visibilità sul completamento delle diverse parti.

Come ha seguito la metodologia il team?

Il team ha seguito l'approccio incrementale sviluppando e validando ciascun incremento prima di procedere con il successivo.

Per quanto riguarda le regole operative definite dal team, queste sono state complessivamente rispettate. È stata comunque mantenuta una certa flessibilità operativa dovuta alle dimensioni ridotte del team. Ad esempio, l'aggiornamento delle percentuali di completamento sul Gantt non veniva sempre effettuato quotidianamente, ma risultava comunque allineato entro il Weekly Status Meeting successivo.

EvenToNight

Conditions of Satisfaction (CoS)

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

#	Condizione	Target
1	Rilascio app	Entro fine maggio 2026
2	Attenzione alla UX	Organizzare usability test e raccogliere feedback utenti tramite questionari durante lo sviluppo
3	Rispetto del budget	Il costo totale del progetto non supera i 50.000 euro
4	Costi infrastrutturali	I costi operativi mensili post-lancio non superano i 200 euro/mese
5	Soddisfazione degli utenti	Gli utenti aumentano e utilizzano di più la piattaforma
6	Sostenibilità economica	La piattaforma introduce almeno una nuova fonte di ricavo entro il rilascio dell'app e raggiunge la sostenibilità operativa entro la chiusura del progetto

Data: 12 Gennaio 2026

EvenToNight

Analisi SWOT

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

Strenghts	Weaknesses
• Piattaforma web già funzionante • Le organizzazioni contattate in passato hanno trovato la piattaforma interessante • Validazione esterna del progetto tramite vittoria bando • La piattaforma è stata sviluppata del tutto internamente (know-how interno) • Team piccolo e performante	• Bassa retention degli utenti • Scomodità d'uso del sito per utilizzo quotidiano • Limitate fonti di ricavo • Limitata esperienza in ambito marketing
Opportunities	Threats
• Sfruttare il turismo estivo • Crescita del mercato eventi online • Gli utenti si aspettano un'app mobile per questo tipo di servizio	• Altri competitors fanno campagne marketing più aggressive • Le organizzazioni non hanno interesse ad usare la piattaforma rispetto ai competitors/canali tradizionali (social, passaparola, volantini) • Gli utenti preferiscono utilizzare altre piattaforme come prima scelta

EvenToNight Business Model

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

Business Model	Designed for: EvenToNight	Designed by: Alice Alfonsi (PM)	Date: 13/01/2026	Version: 2
Problema	Soluzione	Unique Value Proposition	Vantaggio Competitivo	Segmenti di Clienti
- Mancanza di una piattaforma social per la pubblicizzazione di eventi sociali - Gli utenti devono utilizzare più di una piattaforma per essere aggiornati sugli eventi in programma e acquistare i relativi biglietti - Le organizzazioni minori hanno difficoltà ad emergere utilizzando le piattaforme attuali	Un'unica piattaforma social dedicata agli eventi sociali, nella quale le organizzazioni possono sponsorizzare i propri eventi e gestire la vendita dei biglietti. La piattaforma includerà un algoritmo di raccomandazione che favorisce la scoperta di eventi locali a un pubblico più ampio. Per gli utenti registrati, il sistema genererà un feed personalizzato di eventi basato sulle loro preferenze.	Piattaforma integrata per scoprire eventi, acquistare biglietti, contattare le organizzazioni e seguirne le attività (vedere il profilo con tutti gli eventi, leggere le recensioni).	Primi a proporre questo genere di piattaforma che sta crescendo grazie all'effetto network tra utenti e organizzazioni rendendo sempre più difficile per i competitor replicare la nostra posizione.	- Organizzatori di eventi, artisti, locali - Persone interessate a scoprire eventi
Alternative esistenti	Metriche chiave	Concept	Canali	Early adopters
- Uso di una piattaforma general purpose per la pubblicizzazione di eventi - Vengono utilizzate piattaforme dedicate per la vendita dei biglietti - Le organizzazioni minori utilizzano siti locali per pubblicizzare i propri eventi	- Retention degli utenti - Numero di utenti registrati - Numero di eventi pubblicati - Numero di biglietti venduti - Numero piani di abbonamento sottoscritti	EvenToNight = Instagram dedicato agli eventi con shop dei biglietti integrato	<i>Utilizzo:</i> - Sito web - App mobile <i>Pubblicizzazione:</i> - Contatto diretto alle organizzazioni - Social network - Passaparola - App/Play Store - Pubblicità online	- Organizzazioni, locali e artisti attivi in Emilia Romagna con pubblicazione regolare di eventi (≥ 2 eventi/mese) - Utenti abituali di eventi (partecipazione settimanale)
Struttura dei Costi			Flussi di Ricavi	
- Hosting - Marketing - Sviluppo - Assistenza - Marketplace mobile - Commissioni sulle transazioni di vendita dei biglietti			- Commissioni sulle transazioni di vendita dei biglietti - Piani di abbonamento per utenti e organizzazioni	

EvenToNight

Requirements Breakdown Structure (RBS)

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

1 Marketing

1.1 Coinvolgimento Organizzazioni

1.2 Coinvolgimento Utenti

2 App Mobile

2.1 Interfaccia Utente

2.1.1 Home

2.1.1.1 Il Sistema Deve Suggerire eventi agli utenti non registrati

2.1.1.2 Il Sistema Deve Suggerire eventi personalizzati agli utenti registrati

2.1.2 Esplora

2.1.2.1 Il sistema deve permettere agli utente di cercare eventi e utenti

2.1.2.2 Il Sistema in assenza di filtri e ricerche attive deve suggerire eventi agli utenti non registrati

2.1.2.3 Il Sistema in assenza di filtri e ricerche attive deve suggerire eventi personalizzati agli utenti registrati

2.1.2.4 Il Sistema deve permettere all'utente di filtrare gli eventi

2.1.3 Pagina dell'evento

2.1.3.1 Il Sistema Deve Mostrare i dettagli dell'evento

2.1.3.2 Il Sistema Deve Permettere la visualizzazione delle recensioni (se presenti) nel caso in cui l'evento sia concluso

2.1.3.3 Il Sistema Deve Permettere agli utenti registrati di acquistare i biglietti per l'evento

2.1.3.4 Il Sistema Deve Permettere agli utenti registrati di mettere like all'evento

2.1.4 Pagina di checkout

2.1.4.1 Il Sistema Deve Mostrare agli utenti registrati i biglietti disponibili per l'evento e permettere la selezione

2.1.4.2 Il Sistema Deve Permettere agli utenti registrati di completare l'acquisto dei biglietti selezionati

2.1.5 Recensioni

2.1.5.1 Il Sistema Deve Mostrare le recensioni relative all'organizzazione selezionata

2.1.5.2 Il Sistema Deve Mostrare un resoconto del rating dell'organizzazione

2.1.5.3 Il Sistema Deve permettere all'utente di lasciare al massimo una recensione per ogni evento dell'organizzazione a cui ha partecipato

2.1.6 Profilo

2.1.6.1 Il Sistema Deve Mostrare le informazioni del profilo utente

2.1.6.2 Il Sistema Deve Permettere all'utente di modificare le informazioni del proprio profilo

2.1.6.3 Il Sistema Deve permettere all'utente di modificare le impostazioni del proprio account

2.1.6.4 Il Sistema Deve permettere ad un utente registrato di (smettere di) seguire l'utente di cui sta visualizzando il profilo

2.1.6.5 Il Sistema Deve permettere ad un utente registrato di contattare l'utente se è un'organizzazione

2.1.6.6 In tutti i profili il Sistema Deve Mostrare una sezione riguardo gli eventi a cui quell'utente ha messo like

2.1.6.7 In tutti i profili il Sistema Deve Mostrare una sezione riguardo gli eventi a cui quell'utente ha partecipato

2.1.6.8 Se il profilo è di un organizzazione il Sistema Deve Mostrare una sezione riguardo gli eventi creati da quest'ultima

2.1.6.9 Il Sistema Deve Mostrare una sezione riguardo le bozze degli eventi nel proprio profilo di organizzazione

2.1.6.10 Il Sistema Deve permettere ad un'organizzazione di vedere le statistiche di performance del proprio profilo se ha sottoscritto un piano di abbonamento

2.1.6.11 Il Sistema Deve Permettere di visualizzare le recensioni (se presenti) nel caso in cui si stia visualizzando il profilo di un'organizzazione

2.1.7 Biglietti

2.1.7.1 Il Sistema Deve Mostrare i biglietti acquistati dall'utente potendo visualizzare il qr code e scaricarli in pdf

2.1.8 Chat

2.1.8.1 Il Sistema Deve Mostrare tutte le conversazioni tra utente e organizzazioni

2.1.8.2 Il Sistema Deve Mostrare la chat con l'utente una volta selezionata la relativa conversazione, permettendo l'invio di messaggi

2.1.8.3 Il sistema deve permettere di cercare gli utenti mostrando tra i risultati le conversazioni esistenti o permettendo di iniziarne di nuove

2.1.9 Creazione Evento

2.1.9.1 Il Sistema Deve Permettere di inserire tutte le informazioni sull'evento

2.1.9.2 Il Sistema Deve Permettere di pubblicare/modificare/salvare come bozza/annullare/cancellare un evento

2.1.10 Registrazione/Login

2.1.10.1 Il Sistema deve permettere ad un utente di registrarsi o accedere alla piattaforma

2.1.11 Scansione biglietti

2.1.11.1 Il Sistema deve permettere di scansionare il qr code di un biglietto per validarlo, mostrando un errore in caso sia stato già utilizzato

2.1.12 Sistema di navigazione

2.1.12.1 Il Sistema di Navigazione deve permettere all'utente di navigare tra la schermata home, esplora, chat, profilo, biglietti e mostrare le notifiche. Nel caso di un'organizzazione deve essere possibile anche creare un nuovo evento e scansionare i biglietti

2.1.13 Requisiti Non Funzionali

2.1.13.1 Il frontend deve essere responsive

2.2 Notifiche push

2.3 Testing UX

2.3.1 Il sistema deve essere validato attraverso dei test di usabilità prima del rilascio sugli store

2.4 Pubblicazione

3 Aggiornamento Sistema Esistente

3.1 Registrazione con OAuth2

3.2 Servizio Geolocalizzazione

3.2.1 Il Sistema deve fornire un endpoint per ottenere luoghi data una stringa di query includendo il link a Google Maps

3.2.2 Il Sistema deve fornire informazioni sulla posizione corrente una volta autorizzato

3.3 Servizio Notifiche

3.3.1 Il Sistema deve notificare un utente quando un insieme di utenti che segue ha messo like ad un certo evento

3.3.2 Il Sistema deve notificare un utente quando un insieme di utenti che segue ha comprato i biglietti per un certo evento

3.3.3 Il Sistema deve notificare un utente quando i biglietti per un evento a cui ha messo like stanno per terminare

3.3.4 Il Sistema deve notificare un utente quando un evento a cui ha messo like si terrà a breve

3.3.5 Il Sistema deve notificare un utente quando un evento per cui ha comprato i biglietti si terrà a breve

3.3.6 Il Sistema deve notificare un utente quando i biglietti di un evento a cui ha messo like sono tornati disponibili

3.3.7 Il Sistema deve notificare un utente abbonato quando il suo abbonamento sta per scadere se non ha attivato il rinnovo automatico

3.3.8 Il Sistema deve notificare un utente se degli eventi vicino a lui si terranno a breve nel caso abbia attivato la localizzazione dall'app

3.4 Piani di Abbonamento

3.5 Servizio Ticketing

3.5.1 Il Sistema deve permettere di creare codici sconto, da utilizzare in fase di checkout, agli amministratori

3.5.2 Il Sistema deve permettere agli utenti di inserire un codice sconto in fase di checkout

3.5.3 Il Sistema deve monitorare l'utilizzo dei codici sconto e renderne i dati consultabili dagli amministratori

3.6 Frontend Web

3.7 Requisiti Non Funzionali

3.7.1 Ogni endpoint deve rispondere sotto i 200ms nel 99% dei casi

3.7.2 Il frontend deve essere responsive

EvenToNight

Project Overview Statement (POS)

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

Problem

L'attuale piattaforma web EvenToNight presenta un'esperienza d'uso non ottimale per un utilizzo frequente e continuativo, limitando il livello di fidelizzazione degli utenti. Nei primi sei mesi di attività è stato registrato un tasso di retention pari al 19%, evidenziando la difficoltà nel mantenere gli utenti attivi nel tempo.

Parallelamente, sebbene la vendita dei biglietti tramite la piattaforma generi ricavi attraverso commissioni sulle transazioni, i volumi attuali non risultano ancora sufficienti a garantire la piena sostenibilità economica del progetto.

Project Goal

Sviluppare e rilasciare entro maggio 2026 l'applicazione mobile EvenToNight per dispositivi Android e iOS, con contestuale evoluzione del sistema esistente, al fine di migliorare la retention degli utenti, consolidare la presenza della piattaforma nel mercato italiano degli eventi sociali e incrementare i ricavi.

Project Objectives

- Sviluppare una versione mobile della piattaforma disponibile sugli store Android e iOS, al fine di aumentare il tasso di retention degli utenti, migliorare l'esperienza d'uso e adeguarsi allo standard di mercato;
- Ampliare il numero di organizzazioni attive sulla piattaforma e la base di utenti finali attraverso campagne marketing mirate;
- Introdurre nuove fonti di ricavo tramite l'implementazione di piani di abbonamento per organizzazioni e utenti entro il rilascio dell'app, con l'obiettivo di diversificare e incrementare i ricavi della piattaforma;
- Effettuare il refactor del sistema esistente e implementare nuove funzionalità per supportare i requisiti tecnici dell'app mobile e migliorare l'esperienza utente sulla piattaforma.

Success Criteria

Al rilascio dell'app

- Il numero di organizzazioni registrate aumenta di almeno il 50% entro maggio 2026.

Post-lancio

- L'app raggiunge 2000 download entro 4 mesi dal lancio.
- Almeno il 5% degli utenti registrati sottoscrive un abbonamento entro settembre 2026.
- I ricavi mensili medi raggiungono almeno 400 €/mese entro settembre 2026.
- Il tasso di retention mensile degli utenti supera il 30% entro settembre 2026.

Assumptions, Risks & Obstacles

Assumptions

- C'è interesse nello scoprire e partecipare a eventi sociali, soprattutto durante il periodo estivo;
- Le persone sono abituate a utilizzare lo smartphone per scoprire e acquistare online biglietti per eventi;

- Il team, con il supporto di un coding agent, possiede le competenze tecniche necessarie per condurre la parte di sviluppo;
- La fase di sviluppo non porterà particolari problemi tali da provocare ritardi superiori alle 2 settimane rispetto alle tempistiche previste;
- Le commissioni legate ai biglietti hanno vantaggio competitivo rispetto alle altre piattaforme;
- I costi di sviluppo non supereranno i 2000 €.

Risks & Obstacles

- Le organizzazioni non sono interessate ad utilizzare la piattaforma;
- Gli utenti preferiscono utilizzare altre piattaforme;
- L'offerta di eventi delle organizzazioni non soddisfa la domanda degli utenti raggiunti;
- Il turismo nella regione Emilia-Romagna è in calo rispetto agli scorsi anni;
- La UI prodotta non risulta soddisfacente in termini di UX da parte degli utenti;
- Il budget di 48.000 € potrebbe non essere sufficiente a sviluppare la campagna marketing desiderata;
- La campagna marketing messa in atto non risulta efficace;
- Il sistema non riesce a supportare il numero medio di utenti online;
- Ritardo nel processo di approvazione degli store Apple/Google;
- Stime dei tempi ottimistiche.

Approvazione

Il presente Project Overview Statement è stato redatto e approvato collegialmente dall'intero team di EvenToNight in data 20 Gennaio 2026.

EvenToNight

Work Breakdown Structure (WBS)

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

1 Marketing

1.1 Coinvolgimento Organizzazioni

1.1.1 Gestione Acquisizione Nuove Organizzazioni

1.1.1.1 Ricerca Organizzazioni

1.1.1.2 Contatto Organizzazioni

1.1.1.3 Onboarding Organizzazioni

1.1.2 Gestione Contatto Organizzazioni già Registrate

1.2 Coinvolgimento Utenti

1.2.1 Analisi Dati Utenti Attivi

1.2.1.1 Individuazione Profilo medio utente

1.2.1.2 Analisi tipologia di Eventi più remunerativi

1.2.1.3 Analisi Provenienza geografica delle visualizzazioni della piattaforma

1.2.2 Campagna Pubblicitaria

1.2.2.1 Influencer Marketing

1.2.2.1.1 Ricerca e selezione influencer

1.2.2.1.2 Contatto e accordi

1.2.2.1.3 Briefing contenuti

1.2.2.1.4 Monitoraggio e ottimizzazione pubblicazioni

1.2.2.2 ADS online

1.2.2.2.1 Ricerca e selezione piattaforme ads

1.2.2.2.2 Creazione contenuti (grafiche/video)

1.2.2.2.3 Setup campagna

1.2.2.2.4 Monitoraggio e ottimizzazione

2 App Mobile

2.1 Interfaccia Utente

2.1.1 Home

2.1.1.1.1 Design della schermata Home per utenti non registrati

2.1.1.1.2 Implementazione della schermata Home per utenti non registrati

2.1.1.2.1 Design della schermata Home per utenti registrati

2.1.1.2.2 Implementazione della schermata Home per utenti registrati

2.1.2 Esplora

2.1.2.1.1 Design del sistema di ricerca per la schermata Esplora

2.1.2.1.2 Implementazione del sistema di ricerca per la schermata Esplora

2.1.2.2.1 Design della schermata Esplora per utenti non registrati

2.1.2.2.2 Implementazione della schermata Esplora per utenti non registrati

2.1.2.3.1 Design della schermata Esplora per utenti registrati

2.1.2.3.2 Implementazione della schermata Esplora per utenti registrati

2.1.2.4.1 Design dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora

2.1.2.4.2 Implementazione dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora

2.1.3 Pagina dell'evento

2.1.3.1.1 Design della schermata Pagina Evento

2.1.3.1.2 Implementazione della schermata Pagina Evento

2.1.3.2.1 Design della sezione Recensioni

2.1.3.2.2 Implementazione della sezione Recensioni

2.1.3.3.1 Design della navigazione verso la schermata di checkout

2.1.3.3.2 Implementazione della schermata di checkout

2.1.3.4.1 Design della funzionalità di like

2.1.3.4.2 Implementazione della funzionalità di like

2.1.4 Pagina di checkout

2.1.4.1.1 Design della sezione dei biglietti nella schermata di checkout

2.1.4.1.2 Implementazione della sezione dei biglietti nella schermata di checkout

2.1.4.2.1 Design del sistema di completamento dell'acquisto

2.1.4.2.2 Implementazione del sistema di completamento dell'acquisto

2.1.5 Recensioni

2.1.5.1.1 Design della schermata delle recensioni

2.1.5.1.2 Implementazione della schermata delle recensioni

2.1.5.2.1 Design del resoconto del rating dell'organizzazione

2.1.5.2.2 Implementazione del resoconto del rating

2.1.5.3.1 Design del sistema di inserimento di una recensione

2.1.5.3.2 Implementazione del sistema di inserimento di una recensione

2.1.6 Profilo

2.1.6.1.1 Design della sezione delle informazioni del profilo

2.1.6.1.2 Implementazione della sezione delle informazioni del profilo

2.1.6.2.1 Design del sistema di modifica del profilo

2.1.6.2.2 Implementazione del sistema di modifica del profilo

2.1.6.3.1 Design del sistema di modifica delle impostazioni dell'account

2.1.6.3.2 Implementazione del sistema di modifica delle impostazioni dell'account

2.1.6.4.1 Design del sistema di follow/unfollow

2.1.6.4.2 Implementazione del sistema di follow/unfollow

2.1.6.5.1 Design del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni

2.1.6.5.2 Implementazione del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni

2.1.6.6.1 Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like

2.1.6.6.2 Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like

2.1.6.7.1 Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato

2.1.6.7.2 Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato

2.1.6.8.1 Design della sezione degli eventi creati da un'organizzazione

2.1.6.8.2 Implementazione della sezione degli eventi creati da un'organizzazione

2.1.6.9.1 Design della sezione delle bozze degli eventi

2.1.6.9.2 Implementazione della sezione delle bozze degli eventi

2.1.6.10.1 Design del sistema di visualizzazione delle statistiche

2.1.6.10.2 Implementazione del sistema di visualizzazione delle statistiche

2.1.6.11.1 Design della sezione delle recensioni

2.1.6.11.2 Implementazione della sezione delle recensioni

2.1.7 Biglietti

2.1.7.1.1 Design della schermata dei biglietti

2.1.7.1.2 Implementazione della schermata dei biglietti

2.1.8 Chat

2.1.8.1.1 Design della sezione delle conversazioni

2.1.8.1.2 Implementazione della sezione delle conversazioni

2.1.8.2.1 Design della schermata delle chat

2.1.8.2.2 Implementazione della schermata delle chat

2.1.8.3.1 Design della funzionalità di ricerca delle conversazioni

2.1.8.3.2 Implementazione della schermata di ricerca delle conversazioni

2.1.9 Creazione Evento

2.1.9.1.1 Design della sezione delle informazioni dell'evento

2.1.9.1.2 Implementazione della sezione delle informazioni dell'evento

2.1.9.2.1 Design delle funzionalità di gestione dell'evento

2.1.9.2.2 Implementazione delle funzionalità di gestione dell'evento

2.1.10 Registrazione/Login

2.1.10.1.1 Design della schermata di registrazione/login

2.1.10.1.2 Implementazione della schermata di registrazione/login

2.1.11 Scansione biglietti

2.1.11.1.1 Design della schermata di scansione biglietti

2.1.11.1.2 Implementazione della schermata di scansione biglietti

2.1.12 Sistema di navigazione

2.1.12.1.1 Design del sistema di navigazione

2.1.12.1.2 Implementazione del sistema di navigazione

2.1.13 Requisiti Non Funzionali

2.1.13.1.1 Verificare che l'app sia responsive

2.2 Notifiche push

2.2.1 Studio Funzionamento Notifiche push

2.2.2 Implementazione Notifiche push

2.3 Testing UX

2.3.1 Il sistema deve essere validato attraverso dei test di usabilità prima del rilascio sugli store

2.3.1.1 Individuazione dei Principali Task Per Valutare l'usabilità

2.3.1.2 Contatto Utenti Target e Organizzazione Sessioni di Usability Test

2.3.1.3 Svolgimento Sessioni di Usability Test

2.3.1.4 Valutazione Risultati Dei Test Di Usabilità

2.4 Pubblicazione

2.4.1 Configurazione account Google Play

2.4.2 Configurazione account App Store

2.4.3 Preparazione asset (icone, screenshot, descrizioni)

2.4.4 Build e firma dell'app

2.4.5 Pubblicazione App

2.4.6 Gestione Review

3 Aggiornamento Sistema Esistente

3.1 Registrazione con OAuth2

3.1.1 Scelta provider OAuth2 (e.g. Google)

3.1.2 Aggiornamento configurazione servizio Autenticazione

3.1.3 Testing servizio Autenticazione

3.1.4 Integrazione aggiornamenti nel servizio Utenti

3.1.5 Aggiornamento Documentazione API del servizio Utenti

3.1.6 Testing servizio Utenti

3.2 Servizio Geolocalizzazione

3.2.1 Il Sistema deve fornire un endpoint per ottenere luoghi data una stringa di query includendo il link a Google Maps

3.2.1.1 Sviluppo endpoint RBS 3.2.1 nel servizio Geolocalizzazione

3.2.1.2 Documentazione API con endpoint RBS 3.2.1

3.2.1.3 Testing della funzionalità RBS 3.2.1

3.2.2 Il Sistema deve fornire informazioni sulla posizione corrente una volta autorizzato

3.2.2.1 Sviluppo endpoint RBS 3.2.2 nel servizio Geolocalizzazione

3.2.2.2 Integrazione campo posizione in tutti i servizi che lo richiedono

3.2.2.3 Documentazione API con endpoint RBS 3.2.2

3.2.2.4 Testing della funzionalità RBS 3.2.2

3.3 Servizio Notifiche

3.3.1 Il Sistema deve notificare un utente quando un insieme di utenti che segue ha messo like ad un certo evento

3.3.1.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.1 al servizio Notifiche

3.3.1.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.1

3.3.1.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.1

3.3.2 Il Sistema deve notificare un utente quando un insieme di utenti che segue ha comprato i biglietti per un certo evento

3.3.2.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.2 al servizio Notifiche

3.3.2.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.2

3.3.2.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.2

3.3.3 Il Sistema deve notificare un utente quando i biglietti per un evento a cui ha messo like stanno per terminare

3.3.3.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.3 al servizio Notifiche

3.3.3.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.3

3.3.3.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.3

3.3.4 Il Sistema deve notificare un utente quando un evento a cui ha messo like si terrà a breve

3.3.4.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.4 al servizio Notifiche

3.3.4.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.4

3.3.4.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.4

3.3.5 Il Sistema deve notificare un utente quando un evento per cui ha comprato i biglietti si terrà a breve

3.3.5.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.5 al servizio Notifiche

3.3.5.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.5

3.3.5.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.5

3.3.6 Il Sistema deve notificare un utente quando i biglietti di un evento a cui ha messo like sono tornati disponibili

3.3.6.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.6 al servizio Notifiche

3.3.6.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.6

3.3.6.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.6

3.3.7 Il Sistema deve notificare un utente abbonato quando il suo abbonamento sta per scadere se non ha attivato il rinnovo automatico

3.3.7.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.7 al servizio Notifiche

3.3.7.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.7

3.3.7.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.7

3.3.8 Il Sistema deve notificare un utente se degli eventi vicino a lui si terranno a breve nel caso abbia attivato la localizzazione dall'app

3.3.8.1 Aggiunta notifica RBS 3.3.8 al servizio Notifiche

3.3.8.2 Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.8

3.3.8.3 Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.8

3.4 Piani di Abbonamento

3.4.1 Sviluppo servizio Subscription per la gestione dei piani di abbonamento

3.4.2 Integrazione servizio Subscription con il resto del sistema

3.4.3 Documentazione API del servizio Subscription

3.4.4 Testing servizio Subscription

3.5 Servizio Ticketing

3.5.1 Il Sistema deve permettere di creare codici sconto, da utilizzare in fase di checkout, agli amministratori

3.5.1.1 Aggiunta endpoint RBS 3.5.1 al servizio Ticketing

3.5.1.2 Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.1

3.5.1.3 Testing della funzionalità RBS 3.5.1

3.5.2 Il Sistema deve permettere agli utenti di inserire un codice sconto in fase di checkout

3.5.2.1 Aggiornamento endpoint di checkout per supportare RBS 3.5.2 nel servizio Ticketing

3.5.2.2 Aggiornamento Documentazione API endpoint di checkout

3.5.2.3 Testing della funzionalità di checkout aggiornata con RBS 3.5.2

3.5.3 Il Sistema deve monitorare l'utilizzo dei codici sconto e renderne i dati consultabili dagli amministratori

3.5.3.1 Aggiunta endpoint RBS 3.5.3 al servizio Ticketing

3.5.3.2 Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.3

3.5.3.3 Testing della funzionalità RBS 3.5.3

3.6 Frontend Web

3.6.1 Aggiornamento schermata di registrazione/login con supporto OAuth2

3.6.2 Integrazione API servizio di geolocalizzazione

3.6.3 Supporto nuove notifiche

3.6.4 Supporto inserimento codice sconto nella schermata di checkout

3.6.5 Design schermata per i piani di abbonamento

3.6.6 Implementazione schermata per i piani di abbonamento

3.6.7 Integrazione sistema di abbonamento nelle schermate del sito, con aggiunta schermata ad hoc per le statistiche di performance per le organizzazioni

3.7 Requisiti Non Funzionali

3.7.1 Ogni endpoint deve rispondere sotto i 200ms nel 99% dei casi

3.7.1.1 Verificare che i nuovi endpoint e quelli aggiornati rispettino il requisito di performance

3.7.2 Il frontend deve essere responsive

3.7.2.1 Verificare che il frontend web sia responsive

EvenToNight

Stime di Effort

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

1 Marketing

Attività 1.1.1.1 – Ricerca Organizzazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	40.0	56.0	48.0	48.0	48.0
2	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0

Attività 1.1.1.2 – Contatto Organizzazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	24.0	24.0	32.0	26.7	24.0
2	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0

Attività 1.1.1.3 – Onboarding Organizzazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	72.0	64.0	100.0	78.7	72.0
2	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0

Attività 1.1.2 – Gestione Contatto Organizzazioni già Registrate

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	24.0	16.0	16.0	18.7	16.0
2	24.0	20.0	20.0	21.3	20.0

Attività 1.2.1.1 – Individuazione Profilo medio utente

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	6.0	2.0	4.0	4.0
2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 1.2.1.2 – Analisi tipologia di Eventi più remunerativi

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 1.2.1.3 – Analisi Provenienza geografica delle visualizzazioni della piattaforma

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 1.2.2.1.1 – Ricerca e selezione influencer

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	32.0	48.0	40.0	40.0	40.0
2	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0

Attività 1.2.2.1.2 – Contatto e accordi

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0

Attività 1.2.2.1.3 – Briefing contenuti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	56.0	40.0	56.0	50.7	56.0
2	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0

Attività 1.2.2.1.4 – Monitoraggio e ottimizzazione pubblicazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	16.0	16.0	10.0	14.0	16.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 1.2.2.2.1 – Ricerca e selezione piattaforme ads

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	40.0	8.0	16.0	21.3	16.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 1.2.2.2.2 – Creazione contenuti (grafiche/video)

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0

Attività 1.2.2.2.3 – Setup campagna

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 1.2.2.2.4 – Monitoraggio e ottimizzazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	20.0	24.0	24.0	22.7	24.0
2	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0

2 App Mobile**Attività 2.1.1.1.1 – Design della schermata Home per utenti non registrati**

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.1.1.2 – Implementazione della schermata Home per utenti non registrati

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	16.0	16.0	13.3	16.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 2.1.1.2.1 – Design della schermata Home per utenti registrati

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	2.0	4.0	4.7	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.1.2.2 – Implementazione della schermata Home per utenti registrati

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	16.0	4.0	8.0	9.3	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.2.1.1 – Design del sistema di ricerca per la schermata Esplora

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	8.0	8.0	6.7	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.2.1.2 – Implementazione del sistema di ricerca per la schermata Esplora

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.2.2.1 – Design della schermata Esplora per utenti non registrati

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	4.0	4.0	3.3	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.2.2.2 – Implementazione della schermata Esplora per utenti non registrati

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.2.3.1 – Design della schermata Esplora per utenti registrati

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	1.0	1.3	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.2.3.2 – Implementazione della schermata Esplora per utenti registrati

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	1.0	2.0	2.3	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.2.4.1 – Design dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.2.4.2 – Implementazione dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	4.0	4.0	3.3	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.3.1.1 – Design della schermata Pagina Evento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	8.0	6.0	6.0	6.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.3.1.2 – Implementazione della schermata Pagina Evento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	16.0	8.0	10.0	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.3.2.1 – Design della sezione Recensioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.3.2.2 – Implementazione della sezione Recensioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	6.0	4.0	6.0	6.0
2	8.0	6.0	6.0	6.7	6.0

Attività 2.1.3.3.1 – Design della navigazione verso la schermata di checkout

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.3.3.2 – Implementazione della schermata di checkout

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.3.4.1 – Design della funzionalità di like

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	1.0	1.3	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.3.4.2 – Implementazione della funzionalità di like

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	2.0	1.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.4.1.1 – Design della sezione dei biglietti nella schermata di checkout

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	4.0	6.7	8.0
2	8.0	8.0	6.0	7.3	8.0

Attività 2.1.4.1.2 – Implementazione della sezione dei biglietti nella schermata di checkout

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	12.0	16.0	12.0	12.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 2.1.4.2.1 – Design del sistema di completamento dell'acquisto

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	8.0	8.0	6.0	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.4.2.2 – Implementazione del sistema di completamento dell'acquisto

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	16.0	12.0	12.0	12.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 2.1.5.1.1 – Design della schermata delle recensioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	8.0	4.0	6.0	6.0
2	8.0	8.0	6.0	7.3	8.0

Attività 2.1.5.1.2 – Implementazione della schermata delle recensioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	12.0	8.0	9.3	8.0
2	10.0	12.0	8.0	10.0	10.0

Attività 2.1.5.2.1 – Design del resoconto del rating dell'organizzazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	2.0	3.3	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.5.2.2 – Implementazione del resoconto del rating

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	8.0	8.0	6.7	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.5.3.1 – Design del sistema di inserimento di una recensione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	4.0	4.0	5.3	4.0
2	6.0	4.0	4.0	4.7	4.0

Attività 2.1.5.3.2 – Implementazione del sistema di inserimento di una recensione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.6.1.1 – Design della sezione delle informazioni del profilo

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	4.0	3.3	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.6.1.2 – Implementazione della sezione delle informazioni del profilo

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	4.0	4.0	4.7	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.6.2.1 – Design del sistema di modifica del profilo

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.6.2.2 – Implementazione del sistema di modifica del profilo

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	6.0	8.0	6.0	6.0
2	6.0	7.0	8.0	7.0	7.0

Attività 2.1.6.3.1 – Design del sistema di modifica delle impostazioni dell'account

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	8.0	8.0	7.3	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.6.3.2 – Implementazione del sistema di modifica delle impostazioni dell'account

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	16.0	12.0	12.0	12.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 2.1.6.4.1 – Design del sistema di follow/unfollow

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.6.4.2 – Implementazione del sistema di follow/unfollow

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	2.0	1.7	2.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.6.5.1 – Design del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.6.5.2 – Implementazione del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	1.0	1.3	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.1.6.6.1 – Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	6.0	4.0	4.7	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.6.6.2 – Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	8.0	6.0	6.0	6.0
2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 2.1.6.7.1 – Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.6.7.2 – Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.6.8.1 – Design della sezione degli eventi creati da un'organizzazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	1.0	3.0	4.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.6.8.2 – Implementazione della sezione degli eventi creati da un'organizzazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.6.9.1 – Design della sezione delle bozze degli eventi

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.6.9.2 – Implementazione della sezione delle bozze degli eventi

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.6.10.1 – Design del sistema di visualizzazione delle statistiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	4.0	6.0	6.0	6.0
2	6.0	4.0	6.0	5.3	6.0

Attività 2.1.6.10.2 – Implementazione del sistema di visualizzazione delle statistiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.6.11.1 – Design della sezione delle recensioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.6.11.2 – Implementazione della sezione delle recensioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	8.0	4.0	5.3	4.0
2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 2.1.7.1.1 – Design della schermata dei biglietti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	4.0	6.0	6.0	6.0
2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 2.1.7.1.2 – Implementazione della schermata dei biglietti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	8.0	8.0	7.3	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.8.1.1 – Design della sezione delle conversazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	2.0	3.3	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.8.1.2 – Implementazione della sezione delle conversazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	6.0	8.0	6.0	6.0
2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 2.1.8.2.1 – Design della schermata delle chat

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.8.2.2 – Implementazione della schermata delle chat

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	8.0	8.0	7.3	8.0

Attività 2.1.8.3.1 – Design della funzionalità di ricerca delle conversazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.8.3.2 – Implementazione della schermata di ricerca delle conversazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.9.1.1 – Design della sezione delle informazioni dell'evento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.9.1.2 – Implementazione della sezione delle informazioni dell'evento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.9.2.1 – Design delle funzionalità di gestione dell'evento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	2.0	4.0	4.0	4.0
2	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0

Attività 2.1.9.2.2 – Implementazione delle funzionalità di gestione dell'evento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.1.10.1.1 – Design della schermata di registrazione/login

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.10.1.2 – Implementazione della schermata di registrazione/login

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 2.1.11.1.1 – Design della schermata di scansione biglietti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	4.0	6.0	6.0	6.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.1.11.1.2 – Implementazione della schermata di scansione biglietti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	6.0	8.0	6.7	6.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.12.1.1 – Design del sistema di navigazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.1.12.1.2 – Implementazione del sistema di navigazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	12.0	16.0	12.0	12.0
2	12.0	12.0	16.0	13.3	12.0

Attività 2.1.13.1.1 – Verificare che l'app sia responsive

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	16.0	8.0	9.3	8.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 2.2.1 – Studio Funzionamento Notifiche push

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 2.2.2 – Implementazione Notifiche push

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	6.0	4.7	4.0
2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 2.3.1.1 – Individuazione dei Principali Task Per Valutare l'usabilità

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	12.0	8.0	8.0	8.0
2	8.0	12.0	8.0	9.3	8.0

Attività 2.3.1.2 – Contatto Utenti Target e Organizzazione Sessioni di Usability Test

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	24.0	32.0	24.0	26.7	24.0
2	32.0	32.0	30.0	31.3	32.0

Attività 2.3.1.3 – Svolgimento Sessioni di Usability Test

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	10.0	12.0	8.0	10.0	10.0
2	10.0	12.0	12.0	11.3	12.0

Attività 2.3.1.4 – Valutazione Risultati Dei Test Di Usabilità

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	6.0	8.0	7.3	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 2.4.1 – Configurazione account Google Play

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	2.0	3.3	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.4.2 – Configurazione account App Store

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.4.3 – Preparazione asset (icone, screenshot, descrizioni)

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	12.0	16.0	12.0	12.0
2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

Attività 2.4.4 – Build e firma dell'app

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	4.0	4.0	4.7	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 2.4.5 – Pubblicazione App

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 2.4.6 – Gestione Review

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0

3 Aggiornamento Sistema Esistente**Attività 3.1.1 – Scelta provider OAuth2 (e.g. Google)**

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	1.0	2.3	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.1.2 – Aggiornamento configurazione servizio Autenticazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 3.1.3 – Testing servizio Autenticazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.1.4 – Integrazione aggiornamenti nel servizio Utenti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	6.0	6.0	5.3	6.0
2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

Attività 3.1.5 – Aggiornamento Documentazione API del servizio Utenti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.1.6 – Testing servizio Utenti

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	24.0	2.0	2.0	9.3	2.0

Attività 3.2.1.1 – Sviluppo endpoint RBS 3.2.1 nel servizio Geolocalizzazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.2.1.2 – Documentazione API con endpoint RBS 3.2.1

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.2.1.3 – Testing della funzionalità RBS 3.2.1

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.2.2.1 – Sviluppo endpoint RBS 3.2.2 nel servizio Geolocalizzazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.2.2.2 – Integrazione campo posizione in tutti i servizi che lo richiedono

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	4.0	4.0	3.3	4.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 3.2.2.3 – Documentazione API con endpoint RBS 3.2.2

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.2.2.4 – Testing della funzionalità RBS 3.2.2

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	1.0	1.3	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.1.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.1 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.1.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.1

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.1.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.1

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.2.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.2 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.2.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.2

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.2.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.2

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.3.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.3 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.3.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.3

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.3.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.3

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.4.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.4 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.4.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.4

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.4.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.4

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.5.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.5 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.5.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.5

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.5.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.5

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.6.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.6 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.6.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.6

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.6.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.6

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.7.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.7 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.7.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.7

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.7.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.7

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.8.1 – Aggiunta notifica RBS 3.3.8 al servizio Notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.8.2 – Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.8

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.3.8.3 – Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.8

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.4.1 – Sviluppo servizio Subscription per la gestione dei piani di abbonamento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	16.0	20.0	16.0	17.3	16.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 3.4.2 – Integrazione servizio Subscription con il resto del sistema

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	16.0	16.0	13.3	16.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 3.4.3 – Documentazione API del servizio Subscription

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.4.4 – Testing servizio Subscription

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	4.0	2.0	2.7	2.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 3.5.1.1 – Aggiunta endpoint RBS 3.5.1 al servizio Ticketing

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.5.1.2 – Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.1

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.5.1.3 – Testing della funzionalità RBS 3.5.1

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.5.2.1 – Aggiornamento endpoint di checkout per supportare RBS 3.5.2 nel servizio Ticketing

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.5.2.2 – Aggiornamento Documentazione API endpoint di checkout

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.5.2.3 – Testing della funzionalità di checkout aggiornata con RBS 3.5.2

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	2.0	1.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.5.3.1 – Aggiunta endpoint RBS 3.5.3 al servizio Ticketing

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.5.3.2 – Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.3

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.5.3.3 – Testing della funzionalità RBS 3.5.3

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	1.0	1.3	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Attività 3.6.1 – Aggiornamento schermata di registrazione/login con supporto OAuth2

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.6.2 – Integrazione API servizio di geolocalizzazione

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	6.0	5.0	4.0	5.0	5.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 3.6.3 – Supporto nuove notifiche

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	3.0	2.0	2.0	2.3	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.6.4 – Supporto inserimento codice sconto nella schermata di checkout

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	2.0	2.0	2.7	2.0
2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 3.6.5 – Design schermata per i piani di abbonamento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Attività 3.6.6 – Implementazione schermata per i piani di abbonamento

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Attività 3.6.7 – Integrazione sistema di abbonamento nelle schermate del sito, con aggiunta schermata ad hoc per le statistiche di performance per le organizzazioni

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	16.0	16.0	20.0	17.3	16.0
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Attività 3.7.1.1 – Verificare che i nuovi endpoint e quelli aggiornati rispettino il requisito di performance

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	2.0	1.0	2.0	1.7	2.0
2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Attività 3.7.2.1 – Verificare che il frontend web sia responsive

Round	Alice Alfonsi (ore/u)	Federico Bravetti (ore/u)	Tommaso Brini (ore/u)	Media (ore/u)	Mediana (ore/u)
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

EvenToNight

Tabella Allocazione Budget

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

Voce di costo	Budget	Note
COSTI DIRETTI	€ 26.725,00	
<i>Marketing</i>	<i>€ 26.000,00</i>	
Campagna pubblicitaria	€ 26.000,00	
<i>App Mobile</i>	<i>€ 725,00</i>	
Costi di usability test	€ 600,00	
Google Play Console – account sviluppatore	€ 25,00	Una tantum
Apple Developer Program	€ 100,00	Annuale
COSTI INDIRETTI	€ 17.000,00	
Abbonamenti AI	€ 1.000,00	
Compensi membri del team di progetto	€ 16.000,00	
CONTINGENCY RESERVE	€ 5.000,00	
MANAGEMENT RESERVE	€ 1.275,00	
TOTALE	€ 50.000,00	

EvenToNight

Risk Register

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

Categoria	Variabile	Evento #	Evento	Probabilità	Impatto	Priorità	Mitigazione
Esterno	Scope/Qualità	ES1	Le organizzazioni non sono interessate ad utilizzare la piattaforma	Media	Critico	Alta	Contingenza: raccolta e analisi dei feedback delle organizzazioni al fine di migliorare il servizio
Esterno	Scope/Qualità	ES2	Gli utenti preferiscono utilizzare altre piattaforme	Media	Critico	Alta	Contingenza: raccolta e analisi dei feedback degli utenti per migliorare il servizio e aumentare la competitività
Esterno	Qualità	ES3	L'offerta di eventi delle organizzazioni non soddisfa la domanda degli utenti raggiunti	Media	Alto	Alta	Contingenza: ridefinizione del target delle organizzazioni coinvolte sulla base della domanda degli utenti
Esterno	–	ES4	Il turismo nella regione Emilia Romagna è in calo rispetto agli scorsi anni	Bassa	Medio	Media	Accettazione
Tecnico	Qualità	TC1	La UI prodotta non risulta soddisfacente in termini di UX da parte degli utenti	Bassa	Medio	Media	Mitigazione: effettuazione di sessioni di usability test durante il progetto per validare e migliorare la UX
Organizzativo	Costi	OR1	Il budget di 48K potrebbe non essere sufficiente a sviluppare la campagna marketing desiderata	Bassa	Medio	Media	Accettazione
Project management	Scope/Qualità	PM1	La campagna marketing messa in atto non risulta efficace	Media	Alto	Alta	Mitigazione: monitoraggio continuo della campagna pubblicitaria e ottimizzazione in base ai KPI rilevati
Tecnico	Risorse	TC2	Il sistema non riesce a supportare il numero medio di utenti online	Bassa	Medio	Media	Contingenza: potenziamento dell'infrastruttura
Esterno	Tempo	ES5	Ritardo nel processo di approvazione degli store Apple/Google	Bassa	Medio	Media	Accettazione
Project management	Tempo	PM2	Stime dei tempi ottimistiche	Media	Medio	Media	Mitigazione: utilizzo della tecnica Wide-band Delphi per ridurre il rischio di pianificazione ottimistica

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
1 Marketing							
1	Ricerca Organizzazioni	48.0	8	5, 6, 7	Alice Alfonsi	04/02/2026	03/07/2026
2	Contatto Organizzazioni	28.0	5	1	Alice Alfonsi	04/02/2026	03/07/2026
3	Onboarding Organizzazioni	72.0	11	2	Alice Alfonsi	04/02/2026	03/07/2026
4	Gestione Contatto Organizzazioni già Registrate	20.0	3		Alice Alfonsi	04/02/2026	29/05/2026
5	Individuazione Profilo medio utente	6.0	1		Alice Alfonsi	02/02/2026	03/02/2026
6	Analisi tipologia di Eventi più remunerativi	4.0	1		Alice Alfonsi	02/02/2026	03/02/2026
7	Analisi Provenienza geografica delle visualizzazioni della piattaforma	2.0	1		Alice Alfonsi	02/02/2026	03/02/2026
8	Ricerca e selezione influencer	32.0	5	5, 6, 7	Alice Alfonsi	02/03/2026	31/07/2026
9	Contatto e accordi	40.0	6	8	Alice Alfonsi	02/03/2026	31/07/2026
10	Briefing contenuti	56.0	9	9	Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini	06/04/2026	21/08/2026
11	Monitoraggio e ottimizzazione pubblicazioni	16.0	3	10	Alice Alfonsi	11/05/2026	28/08/2026
12	Ricerca e selezione piattaforme ads	16.0	3	5	Alice Alfonsi	04/02/2026	06/02/2026
13	Creazione contenuti (grafiche/video)	40.0	6	12	Alice Alfonsi	09/02/2026	31/07/2026
14	Setup campagna	8.0	2	13	Alice Alfonsi	04/05/2026	08/05/2026
15	Monitoraggio e ottimizzazione	24.0	4	14	Alice Alfonsi	11/05/2026	28/08/2026
2 App Mobile							
16	Design della schermata Home per utenti non registrati	4.0	1		Federico Bravetti	05/02/2026	05/02/2026
17	Implementazione della schermata Home per utenti non registrati	16.0	3	16, 110	Federico Bravetti	06/02/2026	10/02/2026
18	Design della schermata Home per utenti registrati	4.0	1		Federico Bravetti	05/02/2026	05/02/2026
19	Implementazione della schermata Home per utenti registrati	8.0	2	18, 110	Federico Bravetti	06/02/2026	10/02/2026
20	Design del sistema di ricerca per la schermata Esplora	8.0	2		Federico Bravetti	11/02/2026	13/02/2026
21	Implementazione del sistema di ricerca per la schermata Esplora	4.0	1	20	Federico Bravetti	16/02/2026	18/02/2026
22	Design della schermata Esplora per utenti non registrati	4.0	1		Federico Bravetti	11/02/2026	13/02/2026

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
23	Implementazione della schermata Esplora per utenti non registrati	8.0	2	22	Federico Bravetti	16/02/2026	18/02/2026
24	Design della schermata Esplora per utenti registrati	1.0	1		Federico Bravetti	11/02/2026	13/02/2026
25	Implementazione della schermata Esplora per utenti registrati	2.0	1	24	Federico Bravetti	16/02/2026	18/02/2026
26	Design dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora	2.0	1		Federico Bravetti	11/02/2026	13/02/2026
27	Implementazione dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora	4.0	1	26, 110	Federico Bravetti	16/02/2026	18/02/2026
28	Design della schermata Pagina Evento	8.0	2		Federico Bravetti	19/02/2026	20/02/2026
29	Implementazione della schermata Pagina Evento	8.0	2	28	Federico Bravetti	23/02/2026	25/02/2026
30	Design della sezione Recensioni	4.0	1		Federico Bravetti	19/02/2026	20/02/2026
31	Implementazione della sezione Recensioni	6.0	1	30	Federico Bravetti	23/02/2026	25/02/2026
32	Design della navigazione verso la schermata di checkout	1.0	1		Federico Bravetti	19/02/2026	20/02/2026
33	Implementazione della schermata di checkout	1.0	1	32	Federico Bravetti	23/02/2026	25/02/2026
34	Design della funzionalità di like	1.0	1		Federico Bravetti	19/02/2026	20/02/2026
35	Implementazione della funzionalità di like	2.0	1	34	Federico Bravetti	23/02/2026	25/02/2026
36	Design della sezione dei biglietti nella schermata di checkout	8.0	2		Federico Bravetti	26/02/2026	26/02/2026
37	Implementazione della sezione dei biglietti nella schermata di checkout	16.0	3	36	Federico Bravetti	27/02/2026	03/03/2026
38	Design del sistema di completamento dell'acquisto	8.0	2		Federico Bravetti	04/03/2026	04/03/2026
39	Implementazione del sistema di completamento dell'acquisto	16.0	3	38, 138, 144	Federico Bravetti	05/03/2026	09/03/2026
40	Design della schermata delle recensioni	8.0	2		Tommaso Brini	24/03/2026	25/03/2026
41	Implementazione della schermata delle recensioni	10.0	2	40	Tommaso Brini	26/03/2026	30/03/2026
42	Design del resoconto del rating dell'organizzazione	4.0	1		Tommaso Brini	24/03/2026	25/03/2026
43	Implementazione del resoconto del rating	8.0	2	42	Tommaso Brini	26/03/2026	30/03/2026
44	Design del sistema di inserimento di una recensione	4.0	1		Tommaso Brini	24/03/2026	25/03/2026

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
45	Implementazione del sistema di inserimento di una recensione	4.0	1	44	Tommaso Brini	26/03/2026	30/03/2026
46	Design della sezione delle informazioni del profilo	4.0	1		Federico Bravetti	10/03/2026	11/03/2026
47	Implementazione della sezione delle informazioni del profilo	4.0	1	46	Federico Bravetti	18/03/2026	19/03/2026
48	Design del sistema di modifica del profilo	4.0	1		Federico Bravetti	10/03/2026	11/03/2026
49	Implementazione del sistema di modifica del profilo	7.0	2	48	Federico Bravetti	18/03/2026	19/03/2026
50	Design del sistema di modifica delle impostazioni dell'account	8.0	2		Federico Bravetti	17/03/2026	17/03/2026
51	Implementazione del sistema di modifica delle impostazioni dell'account	16.0	3	50	Federico Bravetti	26/03/2026	30/03/2026
52	Design del sistema di follow/unfollow	1.0	1		Federico Bravetti	10/03/2026	11/03/2026
53	Implementazione del sistema di follow/unfollow	1.0	1	52	Federico Bravetti	18/03/2026	19/03/2026
54	Design del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni	1.0	1		Federico Bravetti	10/03/2026	11/03/2026
55	Implementazione del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni	1.0	1	54	Federico Bravetti	18/03/2026	19/03/2026
56	Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like	4.0	1		Federico Bravetti	11/03/2026	12/03/2026
57	Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like	6.0	1	56	Federico Bravetti	20/03/2026	23/03/2026
58	Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato	2.0	1		Federico Bravetti	11/03/2026	12/03/2026
59	Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato	2.0	1	58	Federico Bravetti	20/03/2026	23/03/2026
60	Design della sezione degli eventi creati da un'organizzazione	2.0	1		Federico Bravetti	11/03/2026	12/03/2026
61	Implementazione della sezione degli eventi creati da un'organizzazione	2.0	1	60	Federico Bravetti	20/03/2026	23/03/2026
62	Design della sezione delle bozze degli eventi	2.0	1		Federico Bravetti	11/03/2026	13/03/2026
63	Implementazione della sezione delle bozze degli eventi	2.0	1	62	Federico Bravetti	20/03/2026	23/03/2026
64	Design del sistema di visualizzazione delle statistiche	6.0	1		Federico Bravetti	16/03/2026	16/03/2026

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
65	Implementazione del sistema di visualizzazione delle statistiche	8.0	2	64, 138	Federico Bravetti	25/03/2026	25/03/2026
66	Design della sezione delle recensioni	4.0	1		Federico Bravetti	11/03/2026	13/03/2026
67	Implementazione della sezione delle recensioni	6.0	1	66	Federico Bravetti	24/03/2026	24/03/2026
68	Design della schermata dei biglietti	6.0	1		Tommaso Brini	20/03/2026	20/03/2026
69	Implementazione della schermata dei biglietti	8.0	2	68	Tommaso Brini	23/03/2026	23/03/2026
70	Design della sezione delle conversazioni	4.0	1		Tommaso Brini	12/03/2026	16/03/2026
71	Implementazione della sezione delle conversazioni	6.0	1	70	Tommaso Brini	17/03/2026	19/03/2026
72	Design della schermata delle chat	4.0	1		Tommaso Brini	12/03/2026	16/03/2026
73	Implementazione della schermata delle chat	8.0	2	72	Tommaso Brini	17/03/2026	19/03/2026
74	Design della funzionalità di ricerca delle conversazioni	8.0	2		Tommaso Brini	12/03/2026	16/03/2026
75	Implementazione della schermata di ricerca delle conversazioni	4.0	1	74	Tommaso Brini	17/03/2026	19/03/2026
76	Design della sezione delle informazioni dell'evento	4.0	1		Tommaso Brini	09/03/2026	09/03/2026
77	Implementazione della sezione delle informazioni dell'evento	8.0	2	76, 106	Tommaso Brini	10/03/2026	11/03/2026
78	Design delle funzionalità di gestione dell'evento	2.0	1		Tommaso Brini	09/03/2026	09/03/2026
79	Implementazione delle funzionalità di gestione dell'evento	2.0	1	78	Tommaso Brini	10/03/2026	11/03/2026
80	Design della schermata di registrazione/login	4.0	1		Federico Bravetti	10/03/2026	10/03/2026
81	Implementazione della schermata di registrazione/login	6.0	1	80, 103	Federico Bravetti	10/03/2026	11/03/2026
82	Design della schermata di scansione biglietti	4.0	1		Federico Bravetti	11/03/2026	11/03/2026
83	Implementazione della schermata di scansione biglietti	8.0	2	82	Federico Bravetti	12/03/2026	12/03/2026
84	Design del sistema di navigazione	8.0	2		Federico Bravetti	02/02/2026	02/02/2026
85	Implementazione del sistema di navigazione	12.0	2	84	Federico Bravetti	03/02/2026	04/02/2026
86	Verificare che l'app sia responsive	16.0	3		Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini	03/02/2026	30/03/2026
87	Studio Funzionamento Notifiche push	2.0	1		Tommaso Brini	05/03/2026	05/03/2026

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
88	Implementazione Notifiche push	6.0	1	87, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134	Tommaso Brini	06/03/2026	06/03/2026
89	Individuazione dei Principali Task Per Valutare l'usabilità	8.0	2		Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini	04/02/2026	10/04/2026
90	Contatto Utenti Target e Organizzazione Sessioni di Usability Test	32.0	5	89	Alice Alfonsi	16/02/2026	10/04/2026
91	Svolgimento Sessioni di Usability Test	12.0	2	90	Alice Alfonsi, Federico Bravetti	02/03/2026	24/04/2026
92	Valutazione Risultati Dei Test Di Usabilità	8.0	2	91	Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini	02/03/2026	30/04/2026
93	Configurazione account Google Play	4.0	1		Alice Alfonsi	07/04/2026	30/04/2026
94	Configurazione account App Store	4.0	1		Alice Alfonsi	07/04/2026	30/04/2026
95	Preparazione asset (icone, screenshot, descrizioni)	12.0	2		Alice Alfonsi	07/04/2026	30/04/2026
96	Build e firma dell'app	4.0	1		Federico Bravetti, Tommaso Brini	02/02/2026	30/04/2026
97	Pubblicazione App	1.0	1	93, 94, 95, 96	Federico Bravetti	30/04/2026	30/04/2026
98	Gestione Review	48.0	8	97	Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini	04/05/2026	28/08/2026
3 Aggiornamento Sistema Esistente							
99	Scelta provider OAuth2 (e.g. Google)	2.0	1		Tommaso Brini	16/02/2026	18/02/2026
100	Aggiornamento configurazione servizio Autenticazione	4.0	1	99	Tommaso Brini	16/02/2026	18/02/2026
101	Testing servizio Autenticazione	2.0	1	100	Tommaso Brini	16/02/2026	18/02/2026
102	Integrazione aggiornamenti nel servizio Utenti	6.0	1	100	Tommaso Brini	16/02/2026	18/02/2026
103	Aggiornamento Documentazione API del servizio Utenti	1.0	1	102	Tommaso Brini	16/02/2026	18/02/2026
104	Testing servizio Utenti	2.0	1	102	Tommaso Brini	16/02/2026	18/02/2026
105	Sviluppo endpoint RBS 3.2.1 nel servizio Geolocalizzazione	1.0	1		Tommaso Brini	02/02/2026	03/02/2026
106	Documentazione API con endpoint RBS 3.2.1	1.0	1	105	Tommaso Brini	02/02/2026	03/02/2026
107	Testing della funzionalità RBS 3.2.1	1.0	1	105	Tommaso Brini	02/02/2026	03/02/2026

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
108	Sviluppo endpoint RBS 3.2.2 nel servizio Geolocalizzazione	1.0	1		Tommaso Brini	02/02/2026	03/02/2026
110	Documentazione API con endpoint RBS 3.2.2	1.0	1	109	Tommaso Brini	02/02/2026	03/02/2026
111	Testing della funzionalità RBS 3.2.2	1.0	1	109	Tommaso Brini	02/02/2026	03/02/2026
112	Aggiunta notifica RBS 3.3.1 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
113	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.1	1.0	1	112	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
114	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.1	1.0	1	112	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
115	Aggiunta notifica RBS 3.3.2 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
116	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.2	1.0	1	115	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
117	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.2	1.0	1	115	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
118	Aggiunta notifica RBS 3.3.3 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
119	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.3	1.0	1	118	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
120	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.3	1.0	1	118	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
121	Aggiunta notifica RBS 3.3.4 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
122	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.4	1.0	1	121	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
123	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.4	1.0	1	121	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
124	Aggiunta notifica RBS 3.3.5 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
125	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.5	1.0	1	124	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
126	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.5	1.0	1	124	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
127	Aggiunta notifica RBS 3.3.6 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
128	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.6	1.0	1	127	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
129	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.6	1.0	1	127	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
130	Aggiunta notifica RBS 3.3.7 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
131	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.7	1.0	1	130	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
132	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.7	1.0	1	130	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
133	Aggiunta notifica RBS 3.3.8 al servizio Notifiche	1.0	1		Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
134	Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.8	1.0	1	133	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
135	Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.8	1.0	1	133	Tommaso Brini	19/02/2026	24/02/2026
136	Sviluppo servizio Subscription per la gestione dei piani di abbonamento	16.0	3		Tommaso Brini	04/02/2026	06/02/2026
137	Integrazione servizio Subscription con il resto del sistema	16.0	3	136	Tommaso Brini	09/02/2026	10/02/2026
138	Documentazione API del servizio Subscription	2.0	1	136	Tommaso Brini	11/02/2026	11/02/2026
139	Testing servizio Subscription	4.0	1	136	Tommaso Brini	11/02/2026	11/02/2026
140	Aggiunta endpoint RBS 3.5.1 al servizio Ticketing	2.0	1		Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
141	Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.1	1.0	1	140	Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
142	Testing della funzionalità RBS 3.5.1	1.0	1	140	Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
143	Aggiornamento endpoint di checkout per supportare RBS 3.5.2 nel servizio Ticketing	2.0	1		Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
144	Aggiornamento Documentazione API endpoint di checkout	1.0	1	143	Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
145	Testing della funzionalità di checkout aggiornata con RBS 3.5.2	2.0	1	143	Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
146	Aggiunta endpoint RBS 3.5.3 al servizio Ticketing	2.0	1		Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
147	Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.3	1.0	1	146	Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
148	Testing della funzionalità RBS 3.5.3	1.0	1	146	Tommaso Brini	12/02/2026	13/02/2026
149	Aggiornamento schermata di registrazione/login con supporto OAuth2	2.0	1	103	Tommaso Brini	25/02/2026	25/02/2026
150	Integrazione API servizio di geolocalizzazione	4.0	1	106, 110	Tommaso Brini	25/02/2026	25/02/2026
151	Supporto nuove notifiche	2.0	1	113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134	Tommaso Brini	26/02/2026	26/02/2026
152	Supporto inserimento codice sconto nella schermata di checkout	4.0	1	144	Tommaso Brini	26/02/2026	26/02/2026
153	Design schermata per i piani di abbonamento	4.0	1		Tommaso Brini	27/02/2026	27/02/2026
154	Implementazione schermata per i piani di abbonamento	8.0	2	138, 153	Tommaso Brini	27/02/2026	02/03/2026

ID	Task	Effort	Durata	Pred.	Assegnato	Inizio	Fine
155	Integrazione sistema di abbonamento nelle schermate del sito, con aggiunta schermata ad hoc per le statistiche di performance per le organizzazioni	16.0	3	138	Tommaso Brini	02/03/2026	04/03/2026
156	Verificare che i nuovi endpoint e quelli aggiornati rispettino il requisito di performance	2.0	1		Tommaso Brini	05/03/2026	05/03/2026
157	Verificare che il frontend web sia responsive	4.0	1		Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini	25/02/2026	05/03/2026

Sviluppo App & Espansione Della Piattaforma EvenToNight

Colore	Assegnatario
Verde	Alice Alfonsi
Giallo	Federico Bravetti
Rosso	Tommaso Brini
Blu	Alice Alfonsi + Federico Bravetti
Arancione	Federico Bravetti + Tommaso Brini
Porpora	Alice Alfonsi + Federico Bravetti + Tommaso Brini